



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **11^{ης}/11-03-2024 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 7^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ», κατόπιν της υπ' αρ. 5706/05-03-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 27/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2024

Στον Πύργο σήμερα, **11-03-2024**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **5949/07-03-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 1 4ου θέματος Η.Δ.)		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, κατόπιν της υπ'αρ. 5949/07-03-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **7ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ», κατόπιν της υπ'αρ. 5706/05-03-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 27/2023)**» και ειδικότερα το υπ'αρ. 5706/05-03-2024 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 05/03/2024
 Αρ. Πρωτ.539

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
 Ταχ. Κώδικας: 27131
 Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
 Τηλέφωνο : 2621-3-62407
 FAX. :
 Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Έργου
 «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου**»

ΣΧΕΤ:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου**», και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας επιφέρει τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου με έγκριση νέων τιμών μονάδος.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 58.186,46€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ.

Με την εφαρμογή της πρόβλεψης Αναθεώρησης (άρθρο 153 Ν.4412/2016), ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση κατά 6.343,73€ με ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 79.265,66€ με ΦΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκρισή του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Αναπλ Προιστ ΔΤΥ & Περ

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 5706/05-03-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- τον 1^ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από ην Δ/νση Τ.Υ.& Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που επακριβώς καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ**» με Α.Μ. 27/2023, αναδόχου: **ΑΝΔΡΕΑ Α. ΚΑΣΤΑΝΗΣ**, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΕΡΓΟ : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΗΣ

Τόπος Έργου : Εντός κοινότητας Πρασίνου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΜΕΛΕΤΗ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αριθμός Μελέτης | : 27/2023 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 74.400,00 (Με Φ.Π.Α) |

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Τρόπος Δημοπράτησης | : Απ' ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση με 3 οικονομικούς φορείς |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | : 11/08/2023 (23PROC013253978) |
| 3. Απόφαση Κατακύρωσης | : 26414 / 24-08-2023 (23AWRD013295094) |
| 4. Μέση Έκπτωση | : 2% |
| 5. Ημερομηνία Συμφωνητικού | : 04/09/2023 |
| 6. Ημερομηνία Εγκατάστασης | : 04/09/2023 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Πηγή Χρηματοδότησης | : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2. Αρχική Πίστωση έργου | : 74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) |
| 3. Φορέας Έργου | : Δήμος Πύργου |
| 4. Αρχικό συμβατικό Αντικείμενο | : 73.656,53 ευρώ με Φ.Π.Α |

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Αρχική Σύμβαση | : 04/02/2024 (διάρκεια 5 μήνες) |
| 2. Α' Παράταση προθεσμίας | : 31/05/2024 (αναμονή έγκρισης) |

Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. 1 ^{ος} Α.Π.Ε, 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ & 1 ^η Σ.Σ. | (ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας) |
|---|------------------------------------|



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: *Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε.
Ιάρδανου*

Αρ. Μελέτης: **27/2023**
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΗΣ

Τόπος Έργου : Κοινότητα Πρασίνου στην Δ.Ε. Ιάρδανου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών , Τσίκας Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

1. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
2. τον Νόμο περί Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 ως τροποιήθηκε και ισχύει:
3. τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «*Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου* » με ανάδοχο την εταιρεία Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των § 3β, 3γ και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/21.

Η κάλυψη των επιπλέον εργασιών του προϋπολογισμού της Κύριας Σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν αφενός λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων, αφετέρου λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων των υπολειπόμενων συμβατικών ποσοτήτων, γίνεται τόσο με αναδιανομή του κονδυλίου των επί έλλατον δαπανών, όσο και με ανάληψη των προβλέπτων δαπανών, , καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ,
- δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου ,
- η δαπάνη αυτή, δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση.

- Δεν υπερβαίνει, κατά τον τελικό ΑΠΕ ποσοστό 20% ανά ομάδα του έργου και στο σύνολο του έργου ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης

Εκτός των ανωτέρω, στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη της αναθεώρησης των εργασιών, σε σχέση με τις προς έγκριση ποσότητες του ΑΠΕ και με δεδομένο, τους έως σήμερα συντελεστές αναθεώρησης Α' τριμήνου 2022. Από τον Πίνακα Υπολογισμού Αναθεώρησης, προκύπτει ότι η συνολική απαιτητή δαπάνη αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 5.737,44€

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση στο ποσό των 58.186,46€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ. Με την εφαρμογή της πρόβλεψης αναθεώρησης, ο 1ος ΑΠΕ εμφανίζει αύξηση κατά 6.343,73 (5.115,91 πλέον ΦΠΑ 24%) και ανέρχεται στο ποσό των 79.265,66€ με ΦΠΑ.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, προτείνεται προς έγκριση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΕΡΓΟ:	Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου
	Αρ. Μελέτης: ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	27/2023 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο «*Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου*» ανατέθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία δυνάμει της απόφασης κατακύρωσης 23846/01-08-2023 (23AWRD013188815 2023-08-01), ύστερα από διαπραγμάτευση με 3 Οικονομικούς φορείς και απ' ευθείας ανάθεση¹

Στις 24-08-2023 υπεγράφη το συμφωνητικό (αρ. πρωτ 26474/24-08-2023) μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ», ποσού 72.921,92€, με μέση έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΒ013301650 2023-08-25

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης καθορίστηκε η 23/02/2024. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει εισηγηθεί την παράταση προθεσμίας έως την 31^η Μαΐου 2024.

Έχει θεωρηθεί η 1^η πιστοποίηση του έργου και η απορρόφηση ανέρχεται σε ποσοστό 78% (ημερομηνία θεώρησης 23/11/2023), ενώ το συμβατικό αντικείμενο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό πάνω από 95% και είναι πλήρως λειτουργικό.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.).

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε με βάση το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ 27/2023 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη της εργολαβίας του έργου.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ, είναι τακτοποιητικός ως προς τη Σύμβαση και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων του εγκεκριμένου

¹ Ημερομηνία διαπραγμάτευσης – δημοπράτησης 19-7-2023 23PROC013111474

προϋπολογισμού. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό άνω του 95%, έχει συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της κοινότητας και είναι πλήρως λειτουργικό. Για το έργο υπάρχουν εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις αλλά και ακριβείς προμετρήσεις βάσει των επί τόπου ληφθέντων στοιχείων πεδίου.

Εκτός των ανωτέρω, στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη της αναθεώρησης των εργασιών, σε σχέση με τις προς έγκριση ποσότητες του ΑΠΕ και με δεδομένο, τους έως σήμερα συντελεστές αναθεώρησης Α' τριμήνου 2022. Από τον Πίνακα Υπολογισμού Αναθεώρησης, προκύπτει ότι η συνολική απαιτητή δαπάνη αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 5.737,44€

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη Σύμβαση του έργου, ισχύει ότι η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από τη διάθεση τόσο του κονδυλίου των απροβλέπτων, όσο και από τις επί έλλατον δαπάνες (άρθρο 156§3β), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη της σύμβασης η δυνατότητα αυτή
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης του έργου, ούτε οι προδιαγραφές του, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, αντίθετα καλύπτονται ελλείψεις για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή των νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Η δαπάνη των επί έλλατων ποσοτήτων, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, δεν ξεπερνά σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ανά ομάδα εργασίας του έργου.

Οι κυριότερες μεταβολές που παρουσιάζονται στον 1^ο ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης είναι οι ακόλουθες:

Α) ΟΜΑΔΑ Α (Χωματουργικά)

- Αύξηση ποσότητας άρθρου των εκσκαφών τάφρων (ΑΤ ΥΔΡ 3.01.02), λόγω οριστικών επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων.

Η ομάδα Α (Χωματουργικά) αυξάνεται κατά 1.960,00€.

(αρχική σύμβαση: 4.018,60 € - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 5.978,00€)

Β) ΟΜΑΔΑ Β (Τεχνικά Έργα)

- Μείωση της ποσότητας των τυποποιημένων φρεατίων τύπου Φ1Ν, (ΑΤ ΟΔΟ Β-66.1) λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα φρεάτια του προϋπολογισμού, λειτουργούν ως φρεάτια υδροσυλλογής επί σταθεροποιημένων καταστρωμάτων οδών, ενώ για το συγκεκριμένο έργο υπήρχε ανάγκη κατασκευής φρεατίων αλλαγής κατεύθυνσης και επίσκεψης, τα οποία εν τέλει κατασκευάστηκαν.
- Αύξηση της ποσότητας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, (ΑΤ ΥΔΡ 9.10.04) λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και οριστικών επιμετρήσεων.
- Μείωση της ποσότητας των μεταλλικών εσχαρών, (ΑΤ ΥΔΡ11.02.04), λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και οριστικών επιμετρήσεων.

Η ομάδα Β (Τεχνικά Έργα) αυξάνεται κατά 2.542,02€.

(αρχική σύμβαση: 22.363,60 € - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 24.905,62€)

Γ) ΟΜΑΔΑ Γ (Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις)

- Αύξηση ποσότητας άρθρου των τσιμεντοσωλήνων (ΑΤ ΥΔΡ 12.01.01.06), λόγω οριστικών επιμετρήσεων.

Η ομάδα Γ (Μεταλλικά στοιχεία-σωληνώσεις) αυξάνεται κατά 1.877,48€.

(αρχική σύμβαση: 16.150,40 € - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 18.027,88€)

Οι αλλαγές που περιγράφονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, αποτυπώνονται ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1)	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ (2)	ΔΙΑΦΟΡΑ (3)=(2)-(1)
ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά	4.018,00€	5.978,00€	1.960,00€
ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνικά Έργα	22.363,60€	24.905,62€	2.542,02€
ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία – σωληνώσεις	16.150,40€	18.027,88€	1.877,48€
ΣΥΝΟΛΟ Α'	46.532,00€	48.911,51€	3.379,51€
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	7.655,76€	8.804,07€	1.148,31€
ΣΥΝΟΛΟ Β'	50.187,76€	57.715,58€	7.527,82€
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.528,16€	0,34€	-7.527,82€
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	57.715,92€	57.715,92€	0,00€

Απολογιστικά ΑΕΚΚ	400,00€	400,00€		
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	70,56€	70,56€		
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	58.186,48€	58.186,48€		
Αναθεώρηση με έκπτωση	621,52€	5.737,44€		
ΣΥΝΟΛΟ Ε'	58.808,00	63.923,92€		
ΦΠΑ 24%	14.113,92€	15.341,74€		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.921,92€	79.265,66€		

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση στο ποσό των 58.186,46€ προ αναθεώρησης και ΦΠΑ. Με την εφαρμογή της πρόβλεψης αναθεώρησης, ο 1^{ος} ΑΠΕ εμφανίζει αύξηση κατά 6.343,73 (5.115,91 πλέον ΦΠΑ 24%) και ανέρχεται στο ποσό των 79.265,66€ με ΦΠΑ.

Οι όποιες διαφοροποιήσεις επί των ανωτέρω ποσοτήτων προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λόγω οριστικών επιμετρήσεων, θα αντιμετωπιστούν με υποβολή νέου Α.Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο : Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιθάκης
Ανάδοχος: ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €
Προϋπολογισμός Έργου: 88.808,00 €
Αρ.μελέτης: 27/2023
Κ.Α. 30.7326.631

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	α/α τιμολογ.	Είδος εργασίας	Χρόνος Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Αρχική Σύμβαση		1ος ΔΙΠΕ		Δοσινές	
						ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	μερικό σύνολο	προτεινόμενη ποσότητα	κόστος	Επί Πλέον	Επί ελλείπον
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ											
1	ΥΔΡ 3.01.02	Εγκαταστήσει τάρων ή διορύγιων αρδευστικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - πηλοβαρώδη. Με την φέρυση των προϊόντων επί αυτικών και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	μ3	8,00	100,00	800,00 €	350,00	2.800,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2	ΥΔΡ 5.05.01	Επιχώσεις οργανικών υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ	ΥΔΡ 6054	μ3	22,00	150,00	3.300,00 €	150,00	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Σύνολο Ομάδας Α (χωματουργικά) :						4.100,00 €	6.100,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ομάδα Α (μετά την έκπτωση) :						82,00 €	122,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						4.018,00 €	5.978,00 €	1.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											
1	ΟΛΟ Β-66.1	ΣΚΥΡΩΜΕΙΜΑΤΑ	ΟΛΟ 2548	τεμ	438,00	5,00	2.190,00 €	0,00	0,00 €	2.190,00 €	
											ΥΔΡ 9.10.04
2	ΥΔΡ 9.10.04	Υποπιπνόμενα φρέατια αποστράγγισης και αποχέυσης ομβρίων. Φρέατο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν	ΥΔΡ 6327	χλμ	2,90	1.600,00	4.640,00 €	931,00	2.699,90 €	1.940,10 €	
3	ΥΔΡ 11.02.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές κτηνοτροφίας C16/20	ΥΔΡ 6752	χλμ	2,90	1.600,00	4.640,00 €	931,00	2.699,90 €	1.940,10 €	
Σύνολο Ομάδας Β (Τεχνικά Έργα) :							22.820,00 €	6.724,00 €	4.130,10 €		
Εκπτώση 2%:							456,40 €	134,48 €	82,60 €		
Ομάδα Β (μετά την έκπτωση):							22.363,60 €	6.589,52 €	4.047,50 €		

Σύνολο Ομάδας Β (Τεχνικά Έργα) : 22.820,00 € 6.724,00 € 4.130,10 €

Εκπτώση 2%: 456,40 € 134,48 € 82,60 €

Ομάδα Β (μετά την έκπτωση): 22.363,60 € 6.589,52 € 4.047,50 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΙΣΤΕΣ											
1	ΥΔΡ 12.01.01.06	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωληνών κατά ΕΛΟΤ EN1916. Τσιμεντοσωληνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800mm	ΥΔΡ 6551.6	μμ	103,00 €	160,00	16.480,00 €	178,60	18.395,80 €	1.915,80 €	
											Σύνολο Ομάδας Γ (Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις) κατά τη μελέτη:
Εκπτώση 2%:							329,60 €	38,32 €	0,00 €		
Ομάδα Γ (μετά την έκπτωση):							16.150,40 €	18.027,88 €	1.877,48 €		

Σύνολο Ομάδας Γ (Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις) κατά τη μελέτη: 16.480,00 € 18.395,80 € 1.915,80 €

Εκπτώση 2%: 329,60 € 38,32 € 0,00 €

Ομάδα Γ (μετά την έκπτωση): 16.150,40 € 18.027,88 € 1.877,48 €

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	Επί Πλέον	Επί ελλαστον
Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:	42.532,00 €	48.911,51 €	10.427,00 €	4.047,50 €
ΓΕ & Ο Ε. 18%:	7.655,76 €	8.804,07 €	1.876,86 €	728,55 €
Συνολική Δαπάνη του Έργου Σ2:	50.187,76 €	57.715,58 €	12.303,86 €	4.776,05 €
Απρόβλεπτα 15%:	7.528,16 €	0,34 €		7.527,82 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά Σ3:	57.715,92 €	57.715,92 €	12.303,86 €	12.303,87 €
Εισφορά ΑΕΚΚ	400,00 €	400,00 €		
ΓΕ & ΟΕ με έκπτωση:	70,56 €	70,56 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά Σ4:	58.186,48 €	58.186,48 €		
Αναθεώρηση με έκπτωση:	621,52 €	5.737,44 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά Σ5:	58.808,00 €	63.923,92 €		
ΦΠΑ 24%:	14.113,92 €	15.341,74 €		
Συνολικό κόστος Έργου Σ5:	72.921,92 €	79.265,66 €		

Πύργος 29/02/2024
Ο Ανάδοχος


Πύργος 29/02/2024
Ο Συντάξας

Πύργος 01/02/2024
Ελέγχθηκε

Πύργος 01/3/24
Θεωρήθηκε

Ο Γενικός Διευθυντής Μελετών & Έντ Εργων

Ο Γενικός Προϊστάμενος ΔΤΥ & ΠΕΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εργο : Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάφρανου
Ανάδοχος: ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €
Προϋπολογισμός Έργου: 58.808,00 €
Αρ.μελέτης: 27/2023
Κ.Α. 30.7326.631

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α/Α	α/α τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	τιμή μονάδος	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Δαπάνη	Υπολογισμός Αναθεώρησης	
								Συντελεστής αναθεώρησης	Δαπάνη Αναθεώρησης
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	ΥΔΡ 3.01.02	Εκακαφές τάφρων ή διορύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαϊώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτιση των προϊόντων επί αυτεκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	μ3	8,00	350,00	2.800,00 €	1,087644	3.045,40 €
2	ΥΔΡ 5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ	ΥΔΡ 6054	μ3	22,00	150,00	3.300,00 €	1,000000	3.300,00 €
Σύνολο Ομάδας Α (χωματουργική) :								6.100,00 €	6.345,40 €
Εκπτώση 2%:								122,00 €	126,91 €
Ομάδα Α (μετά την έκπτωση):								5.978,00 €	6.218,50 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
ΣΚΥΡΟΔΕΙΜΑΤΑ									
1	ΟΔΟ Β-86.1	Τυποποιημένα φρένια αποστράγγισης υδροσυλλογής τύπου Φ1N	ΟΔΟ 2548	τμ	438,00	0,00	0,00 €	1,093193	0,00 €
2	ΥΔΡ 9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές καπνοδόχου C16/20	ΥΔΡ 6327	μ3	82,00	277,00	22.714,00 €	1,176832	26.730,56 €
3	ΥΔΡ 11.02.04	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Από έλατο χυτοσίδηρο.	ΥΔΡ 6752	Χ/ΥΡ	2,90	931,00	2.699,90 €	1,417676	3.827,58 €
Σύνολο Ομάδας Β (Τεχνικά Έργα) : 25.413,90 € Εκπτώση 2%: 508,28 € Ομάδα Β (μετά την έκπτωση): 24.905,62 €									
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ									
1	ΥΔΡ 12.01.01.04	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμενοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN1916. Τοιμενοσωλήνες αποχέυσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800mm	ΥΔΡ 6551.6	μμ	103,00 €	178,60	18.395,80 €	1,017025	18.708,99 €
Σύνολο Ομάδας Γ (Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις) κατά τη μελέτη: 18.395,80 € Εκπτώση 2%: 367,92 € Ομάδα Γ (μετά την έκπτωση): 18.027,88 €									
									18.708,99 €
									374,18 €
									18.334,81 €

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ
Σύνολο κόστους εργασιών Σ1:	48.911,51 €	54.500,29 €
ΓΕ & Ο.Ε. 18%:	8.804,07 €	9.810,05 €
Συνολική Δαπάνη του Έργου Σ2:	57.715,58 €	64.310,34 €

Υπολογισμός αναθεώρησης: (1-σ) x [αναθεωρημένη αξία εργασιών μείον συμβατική αξία εργασιών]

δαπάνη αναθεώρησης: 0,87 * 64.310,34 € = 57.715,58 €

5.737,44 €

Δαπάνη Αναθεώρησης:

Πύργος 29/02/2024

Πύργος 29/02/2024
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Έργο: Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάφρανου
Ανάδοχος: ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αρ. Μελέτης: 27/2023
ΚΑ: 30.7326.631

Προϋπολογισμός Μελέτης: 60.000,00 €
Προϋπολογισμός Έργου: 58.808,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	κωδικός συντελεστή αναθεώρησης	συντελεστής αναθεώρησης
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	ΥΔΡ 3.01.02	Εκκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	ΥΔΡ-6054 Α'22	1,087644
2	ΥΔΡ 5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ	ΥΔΡ 6054	-	1,000000
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	ΟΔΟ Β-86.1	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου ΦΙΝ	ΟΔΟ 2548	ΟΔΟ-2548 Α'22	1,093193
2	ΥΔΡ 9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπαση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	ΥΔΡ-6327 Α'22	1,176832
3	ΥΔΡ 11.02.04	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Από ελατό χυτοσίδηρο.	ΥΔΡ 6752	ΥΔΡ-6752 Α'22	1,417676

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Κωδικός συντελεστή αναθεώρησης	Συντελεστής αναθεώρησης
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ					
1	ΥΔΡ 12.01.01.06	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800mm	ΥΔΡ 6551.6	ΥΔΡ-6551.1 Α'22	1,017025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργο : Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ιάρδανου
Ανάδοχος: ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Προυπολογισμός Έργου: 58.808,00 €
Αρ.μελέτης: 27/2023
Κ.Α. 30.7326.631

1η Συνοπτική Επιμέτρηση

που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Σύμβασης

α/α	Περιγραφή εργασιών	Μονάδα	Αρ. Τιμολ.	Πιστοπ. Ποσότητα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	ΥΔΡ 3.01.02	350,00
2	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ	μ3	ΥΔΡ 5.05.01	150,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν	τεμ	ΟΔΟ Β-66.1	0,00
2	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές κατηγορίας C16/20	m ³	ΥΔΡ 9.10.04	277,00
3	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Από ελατό χυτοσίδηρο.	ΧΛΓΡ	ΥΔΡ 11.02.04	931,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800mm	μμ	ΥΔΡ 12.01.01.06	178,60

Πύργος 29/02/2024
Για τον ανάδοχο

Πύργος 29/02/2024
Ο συντάξας