



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 59^{ης}/30-12-2024 κατεπείγουσας (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 30-06-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 38836/23-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 05/2023).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 775/2024

Στον Πύργο σήμερα, 30-12-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα(δια ζώσης)συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 39398/30-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι κ.κ.:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ	
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ	
6	Μπέλτσος Ι. Διονύσιος* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Αργυρόπουλου Γ.Ιωάννη)	
7	Σκορδαλής Α.Νικόλαος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Αντωνακόπουλου Γ.Παναγιώτη)	

**Το τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο» κ. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος δεν κλήθηκε στην συνεδρίαση, καθώς δυνάμει της υπ'αρ. ΕΜΠ/ 22-10-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τέθηκε σε αργία.*

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας.

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Σκόρδου Ειρήνη κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ειδικότητας Διοίκησης Τουρισμού νόμιμη αναπληρώτρια της Πολιτοπούλου Μαρίας – Ευαγγελίας, κατόπιν της 235/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΖΨΩ17-9ΓΤ) απόφαση Δημάρχου].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για τα θέματα ΗΔ, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών.]

[Τα μέλη της επιτροπής κ. Δ. Μπέλτσος και κ. Ν. Σκορδαλής ψήφισαν ΛΕΥΚΟ ως προς κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης]

[Τα λοιπά μέλη τα οποία συμμετείχαν δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης]

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

το άρθρο 75 § 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ομόφωνα αποφασίζει

[Τα μέλη της επιτροπής κ. Δ. Μπέλτσος και κ. Ν. Σκορδαλής ψήφισαν ΛΕΥΚΟ]

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής συνεδρίασης.

=====

[Το **3ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» έως 30-06-2025, κατόπιν της υπ'αρ. 38836/23-12-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 05/2023)**» έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για την ολοκλήρωση του έργου].

[Τα μέλη της επιτροπής κ. Δ. Μπέλτσος και κ. Ν. Σκορδαλής ψήφισαν ΛΕΥΚΟ ως προς κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.]

[Τα λοιπά μέλη τα οποία συμμετείχαν δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.]

Η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει
 [Τα μέλη της επιτροπής κ. Δ. Μπέλτσος και κ. Ν. Σκορδαλής ψήφισαν ΛΕΥΚΟ]

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **3ο θέμα Η.Δ**, και ειδικότερα την υπ'αρ. 38836/23-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π., η οποία έχει ως εξής:


ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος ²³ / 12 / 2024
 Αρ. Πρωτ. ³⁶²⁶⁰
 Αρ. Σχετ. Πρωτ: 36260/2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
 Ταχ. Κώδικας: 27131
 Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
 Τηλέφωνο : 2621-3-62407
 FAX. :
 Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης Έργου «Εργα Βελτίωσης Εσωτερικού δικτύου στις Δ.Ε. του Δήμου Πύργου»
ΣΧΕΤ: η υπ' αρ. πρωτ.36260 / 05-12-2024 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρείας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος και γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Εργα βελτίωσης εσωτερικού δικτύου στις Δ.Ε. του Δήμου Πύργου.
Αρ. Μελέτης:	05/2023
Ανάδοχος:	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Προυίμους μελέτης:	445.000,00€
Ποσό συμφωνητικού:	251.836,91€
Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού:	07 Φεβρουαρίου 2024
Συμβατική ημερομηνία περάτωσης:	07 Οκτωβρίου 2024
Ποσοστό εκτελεσμένου αντικειμένου:	90%
1^η παράταση προθεσμίας:	22 Δεκεμβρίου 2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΙΩ17-ΥΜ0)
2^η παράταση προθεσμίας:	30 Ιουνίου 2025 (προτεινόμενη)

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Το εμπρόθεσμο της αίτησης του Αναδόχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74^Α §2β Ν.3852/2010«.....την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων.....»¹

3. Το γεγονός ότι η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αποτελεί τροποποίηση αντικειμένου της Σύμβασης κατά την έννοια του χρόνου
4. Το γεγονός ότι συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών από τη Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αρ 679/2024 απόφαση, με τον οποίο διευκρινίστηκε επ' ακριβώς η μεθοδολογία εργασιών του εναπομείναντος τμήματος της εργολαβίας.
5. Το γεγονός ότι μετά από επικοινωνία με τη Δ/ση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών ζητημάτων (κατανομή ποσοστών χρηματοδότησης – κατανομή αναθεώρησης – πληρωμή 1^{ης} πιστοποίησης) απαιτούνται εκ νέου διαδικασίες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣ, οι οποίες είναι χρονοβόρες

εισηγείται την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου, με αναθεώρηση, έως τις 30 Ιουνίου 2025

=====

[Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Δ. Μπέλτσος και Ν. Σκορδαλής ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.]

[Τα λοιπά μέλη τα οποία συμμετείχαν δήλωσαν ότι συμφωνούν και εγκρίνουν»].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αρ. 38836/23-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την υπ' αρ. 36260/05-12-2024 αίτηση του αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών

Ομόφωνα Αποφασίζει

[Τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Δ. Μπέλτσος και Ν. Σκορδαλής ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.]

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**» με αρ. μελ. 05/2023, έως **30-06-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 38836/23-12-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και

άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 775/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**