

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 21^{ης}, συνεδρίασης, (τακτική – δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ.Αποφ. **147/2024**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ωλένης» με Α.Μ. 33/2023.

Στον Πύργο, σήμερα την **15^η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.15** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνεδρίασε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **11997/10-5-2024** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010) όπως ισχύει σήμερα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Ευστάθιου Καννή** ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών βρέθηκαν παρόντα **27**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1.Θεοδώρου Νικόλαος - <i>μέλος της παράταξης «Μπορούμε – Στάθης Καννής»</i>
2. Παναγόπουλος Βασίλειος	2.Μπέλτσος Διονύσιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»,</i> <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
3. Τζουανόπουλος Δημήτριος	
4. Κυριαζής Επαμεινώνδας	
5. Κόρδας Θεόδωρος	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
7. Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα	

8. Φάμελος Βασίλειος	
9. Κάρδαρης Γεώργιος	
10. Παπαντωνόπουλος Γεώργιος	
11. Γαλανόπουλος Αλέξιος	
12. Τσαμπρινός Αθανάσιος	
13. Λιακόπουλος Βασίλειος	
14. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδωνας	
15. Βέρροιος Γεώργιος	
16. Μπαγιώργου – Κλωνάρη Ελένη	
17. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>	
18. Αργυρόπουλος Ιωάννης	
19. Βαρελάς Ιωάννης	
20. Αχτύπης Μαρίνης	
21. Μπαλάσκας Ιωάννης	
22. Τζουανόπουλος Αλέξανδρος – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
23. Σκορδαλής Νικόλαος – μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	
24. Κουτσαντωνάκης Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	
25. Γαλανόπουλος Ανδρέας- μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)» - Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου	
26. Σκούτας Γεώργιος – μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	
27. Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το 7^ο θέμα της συνεδρίασης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ωλένης» με Α.Μ. 33/2023.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 11968/10-5-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 19.../05/2024
Αρ. Πρωτ.11968

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX. :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Έργου «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ωλένης**»

ΣΧΕΤ:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ωλένης**», ο οποίος δεν παρουσιάζει τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, στο ποσό των 72.921,92€ με ΦΠΑ και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

- Η εισήγηση του αν προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε.
Ωλένης

Αρ. Μελέτης: 33 / 2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Δ.Ε

Τόπος Έργου : Κοινότητες Λανθίου, Μαγούλας & Αρβανίτη στη Δ.Ε.
Ωλένης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών , Τσίκας Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

1. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
2. τον Νόμο περί Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 ως τροποποιήθηκε και ισχύει:
3. τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ωλένης** » με ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Δ.Ε

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των § 3β, 3γ και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/21.

Η κάλυψη των επιπλέον εργασιών του προϋπολογισμού της Κύριας Σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν αφενός λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων, αφετέρου λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων των υπολειπόμενων συμβατικών ποσοτήτων, γίνεται τόσο με αναδιανομή του κονδυλίου των επί έλλατον δαπανών, όσο και με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ,
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου ,
- η δαπάνη αυτή, δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην σύμβαση.

- Δεν υπερβαίνει, κατά τον τελικό ΑΠΕ ποσοστό 20% ανά ομάδα του έργου και στο σύνολο του έργου ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση στο ποσό των 58.808,00€ προ ΦΠΑ.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, προτείνεται προς έγκριση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Τις διατάξεις του Ν.5056/2023
- Το υπ' αριθμ. 11968/10-5-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) του έργου: «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ωλένης**» με **Α.Μ. 33/2023**, αναδόχου **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Ε.Δ.Ε.**, όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

-
- Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και δυνατότητα άσκησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2890/1999.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Δ.Ε.

Τόπος Έργου : Εντός κοινοτήτων Λανθίου, Αρβανίτη & Μαγούλας Δ.Ε. Ωλένης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΜΕΛΕΤΗ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αριθμός Μελέτης | : 33/2023 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών |
| 2. Προϋπολογισμός Μελέτης | : 74.400,00 (Με Φ.Π.Α) |

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Τρόπος Δημοπράτησης | : Απ' ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση με 3 οικονομικούς φορείς |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | : 25230/11-08-2023 (23PROC013253641) |
| 3. Απόφαση Κατακύρωσης | : 26056 / 22-08-2023 (23AWRD013282547) |
| 4. Μέση Έκπτωση | : 2 % |
| 5. Ημερομηνία Συμφωνητικού | : 28/08/2023 |
| 6. Ημερομηνία Εγκατάστασης | : 28/08/2023 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Πηγή Χρηματοδότησης | : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2. Αρχική Πίστωση έργου | : 74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α) |
| 3. Φορέας Έργου | : Δήμος Πύργου |
| 4. Αρχικό συμβατικό Αντικείμενο | : 72.921,92 ευρώ με Φ.Π.Α |

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Αρχική Σύμβαση | : 28/12/2023 (διάρκεια 4 μήνες) |
| 2. Α' Παράταση προθεσμίας | : 31/05/2024 (ΑΔΑ:68ΙΜΩ17-ΕΚ1) |

Ε. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. 1 ^{ος} Α.Π.Ε., 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ & 1 ^η Σ.Σ. | (ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας) |
|--|------------------------------------|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης: ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ωλένης 33 / 2023 Παναγιώτης Θανάσουλας Ε.Δ.Ε.
---	--	---

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο «**Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Ωλένης**» ανατέθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία δυνάμει της απόφασης κατακύρωσης 26065 / 22-08-2023 (23ΑΩΡD013282547), ύστερα από διαπραγμάτευση με 3 Οικονομικούς φορείς και απ' ευθείας ανάθεση¹

Στις 28-08-2023 υπεγράφη το συμφωνητικό (αρ. πρωτ 26737 / 28-08-2023) μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Δ.Ε.», ποσού 72.921,92€, με μέση έκπτωση 2% % επί των τιμών του τιμολογίου, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ:23SYMV013308749 2023-08-28

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης καθορίστηκε η 23/12/2023. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει εισηγηθεί την παράταση προθεσμίας έως την 31^η Μαΐου 2024, η οποία εγκρίθηκε με την 53/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία έλαβε ΑΔΑ:68ΙΜΩ17-3Κ1.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.).

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε με βάση το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ 33/2023 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη της εργολαβίας του έργου.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ, είναι τακτοποιητικός ως προς τη Σύμβαση και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό

¹ Ημερομηνία διαπραγμάτευσης – δημοπράτησης 11-08-2023 23PROC013253641

άνω του 60%, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις κοινότητες Μαγούλας & Λανθίου, ενώ υπολοίπονται οι εργασίες στην κοινότητα Αρβανιτίου. Για το έργο υπάρχουν εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις αλλά και ακριβείς προμετρήσεις βάσει των επί τόπου ληφθέντων στοιχείων πεδίου.

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη Σύμβαση του έργου, ισχύει ότι η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από τη διάθεση τόσο του κονδυλίου των απροβλέπτων, όσο και από τις επί έλλατον δαπάνες (άρθρο 156§3β), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη της σύμβασης η δυνατότητα αυτή
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης του έργου, ούτε οι προδιαγραφές του, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, αντίθετα καλύπτονται ελλείψεις για να καταστεί το έργο άρτιο και λειτουργικό.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή των νέων εργασιών, καθόσον δεν υπάρχουν νέες εργασίες.
- Η δαπάνη των επί έλλατων ποσοτήτων, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, δεν ξεπερνά σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ανά ομάδα εργασιών του έργου.

Οι κυριότερες μεταβολές που παρουσιάζονται στον 1^ο ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης είναι οι ακόλουθες:

Α) ΟΜΑΔΑ Α (Χωματοουργικά)

- Αύξηση στις ποσότητες όλων των άρθρων λόγω επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων και κυρίως στο άρθρο της καθαίρεσης, λόγω της απροσδόκητα αυξημένης ποσότητας που έπρεπε να καθαιρεθεί στην κοινότητα Λανθίου, για την ολοκλήρωση του έργου.
- Μείωση της ποσότητας της μόρφωσης γαιωδών επιφανειών (ΑΤ ΥΔΡ 3.04), καθόσον δεν έχει πρακτική εφαρμογή στην συγκεκριμένη εργολαβία.

Η ομάδα Α (Χωματοουργικά) αυξάνεται κατά 4.254,18€.

(αρχική σύμβαση: 1.911,30 € - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 6.165,48€)

Β) ΟΜΑΔΑ Β (Τεχνικά Έργα)

- Αύξηση ποσοτήτων των άρθρων της ομάδας, λόγω επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων
- Μείωση της ποσότητας των σκυροδεμάτων κατηγορίας c16/20 (ΑΤ ΟΔΟ Β-29.3.2) λόγω επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων.

Η ομάδα Β (Τεχνικά Έργα) αυξάνεται κατά 1.928,18€.

(αρχική σύμβαση: 31.406,55 € - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 33.334,73€)

Γ) ΟΜΑΔΑ Γ (Μεταλλικά στοιχεία - σωληνώσεις)

- Μείωση της ποσότητας των μεταλλικών εσχαρών για τα φρεάτια υδροσυλλογής, (ΑΤ ΥΔΡ 11.02.04) λόγω επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων
- Αύξηση ποσοτήτων των υπολοίπων άρθρων της ομάδας, λόγω επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων.

Η ομάδα Γ (Μεταλλικά στοιχεία-σωληνώσεις) αυξάνεται κατά 192,57€.

(αρχική σύμβαση: 7.915,85 € - δαπάνη μετά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: 8.108,42€)

Δ) ΟΜΑΔΕΣ Δ & Ε (Οδοστρωσία & Κιγκλιδώματα)

- Δεν υπάρχουν μεταβολές στις ομάδες Δ & Ε

Οι αλλαγές που περιγράφονται στον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, αποτυπώνονται ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1)	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ (2)		ΔΙΑΦΟΡΑ (3)=(2)-(1)
ΟΜΑΔΑ Α : Χωματοργικά	1.911,30€	6.165,48€		4.254,18€
ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνικά Έργα	31.406,55€	33.334,73€		1.928,18€
ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία – σωληνώσεις	7.915,85€	8.108,42€		192,57€
ΟΜΑΔΑ Δ: Οδοστρωσία	764,40€	764,40€		0,00€
ΟΜΑΔΑ Ε: Κιγκλιδώματα	720,00€	720,00€		0,00€
ΣΥΝΟΛΟ 1	42.703,71€	49.078,63€		6.374,92
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	7.686,66€	8.834,16€		1.147,50

ΣΥΝΟΛΟ 2	50.390,37€	57.912,79€		7.522,42€
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.558,56€	36,14€		-7.522,42€
ΣΥΝΟΛΟ 3	57.948,93€	57.948,93€		0,00€
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	400,00€	400,00€		0,00€
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών με έκπτωση	70,56€	70,56€		0,00€
ΣΥΝΟΛΟ 4	58.419,49€	58.419,49€		0,00€
Αναθεώρηση με έκπτωση	388,51€	388,51€		
ΣΥΝΟΛΟ 5	58.808,00	58.808,00€		
ΦΠΑ 24%	14.113,92€	14.113,92€		
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	72.921,92€	72.921,92€		

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Κύριας Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση στο ποσό των 58.808,00€ προ ΦΠΑ.

Οι όποιες διαφοροποιήσεις επί των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λόγω οριστικών επιμετρήσεων, θα αντιμετωπιστούν με υποβολή νέου Α.Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κύριος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Έργο: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ
Αρ. Μελέτης: 33 / 2023
ΚΑ: 30.7326.630
Προϋπολογισμός Έργου: 74.400,00 €
CPV έργο : 45222000-9

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	A-2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	μ3	1,80 €
2	A-12		ΟΙΚ-2227	M3	27,60 €
3	A-18.2		ΟΔΟ-1510	M3	7,98 €
4	3.04		ΥΔΡ-6059	M3	0,41 €
5	A-20		ΟΔΟ-1530	μ3	1,05 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :					
ΕΚΠΤΩΣΗ					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:					
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΔΑΠΑΝΗ			
155,00		279,00 €			
35,00		966,00 €			
52,00		414,96 €			
575,00		235,75 €			
52,00		54,60 €			
2,00%		1.950,31 €			
		39,01 €			
		1.911,30 €			
1ος Α.Π.Ε.					
ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΔΑΠΑΝΗ			
223,98		403,16 €			
145,27		4.009,45 €			
208,05		1.660,24 €			
0,00		0,00 €			
208,05		218,45 €			
		6.291,31 €			
2,00%		125,83 €			
		6.165,48 €			
ΔΑΠΑΝΕΣ					
Επυψέων					
124,16 €				0,00 €	
3.043,45 €				0,00 €	
1.245,28 €				0,00 €	
0,00 €				235,75 €	
163,85 €				0,00 €	
4.576,75 €				235,75 €	
91,53 €				4,72 €	
4.485,21 €				231,04 €	

Α/Α		Αρ. Τημ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	B-1	Εγκαστή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5μ					M3	5,10 €
2	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις από σκυρόδεμα C12/15					M3	89,80 €
3	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών κλπ από σκυρόδεμα C16/20					M3	104,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ								
Επυψέων						443,85 €	0,00 €	
						2.269,25 €	0,00 €	
						0,00 €	2.546,96 €	

1ος Α.Π.Ε.	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
197,03	1.004,85 €
175,27	15.739,25 €
85,51	8.893,04 €

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
110,00	561,00 €
150,00	13.470,00 €
110,00	11.440,00 €

4	B-29.3.4	μικροκατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	M3	126,00 €
5	B-30.2	Χάλυβας σπλισμού B500c εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	ΧΛΠΡ	1,15 €
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c	ΥΔΡ-7018	ΧΛΠΡ	2,15 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΕΚΠΤΩΣΗ					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:					

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΛΗΝΩΣΕΙΣ					
1	11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ-6752	ΧΛΠΡ	2,90 €
2	12.01.01.04	Ταιμεντωσώληνες D500mm	ΥΔΡ-6551.4	ΜΜ	57,00 €
3	12.01.01.03	Ταιμεντωσώληνες D400mm	ΥΔΡ-6551.3	ΜΜ	41,20 €
4	12.01.01.06	Ταιμεντωσώληνες D800mm	ΥΔΡ-6551.6	ΜΜ	103,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ : ΕΚΠΤΩΣΗ					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:					

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ					
1	F-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβατικού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	M3	13,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ : ΕΚΠΤΩΣΗ					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:					

4,00	504,00 €
2,850,00	3,277,50 €
1,300,00	2,795,00 €
2,00%	32,047,50 €
	640,95 €
	31,406,55 €

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
326,0	945,40 €
42,00	2,394,00 €
105,00	4,326,00 €
4,00	412,00 €
2,00%	8,077,40 €
	161,55 €
	7,915,85 €

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
60,00	780,00 €
2,00%	780,00 €
	15,60 €
	764,40 €

3,95	497,70 €
3,877,86	4,459,54 €
1,591,00	3,420,65 €
2,00%	34,015,03 €
	680,30 €
	33,334,73 €

1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
71,0	205,90 €
53,00	3,021,00 €
110,00	4,532,00 €
5,00	515,00 €
2,00%	8,273,90 €
	165,48 €
	8,108,42 €

1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
60,00	780,00 €
2,00%	780,00 €
	15,60 €
	764,40 €

0,00 €	6,30 €
1.182,04 €	0,00 €
625,65 €	0,00 €
4.520,79 €	2.553,26 €
90,42 €	51,07 €
4.430,37 €	2.502,19 €

ΔΑΠΑΝΕΣ	Επιπλέον	Επι έλλειπτον
	0,0	739,50 €
	627,0	0,00 €
	206,0	0,00 €
	103,0	0,00 €
	936,00	739,50 €
	18,72 €	14,79 €
	917,28	724,71 €

ΔΑΠΑΝΕΣ	Επιπλέον	Επι έλλειπτον
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

A/A	Αρ. Τύμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναβ/σης	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΙΤΚΑΙΩΔΩΜΑΤΑ					
1	E-6N	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ 6620.1	ΤΕΜ	18,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε :					
ΕΚΠΤΩΣΗ					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:					
ΔΑΠΑΝΕΣ					
Επιπλέον					Επτι έλλασσων
0,00 €					0,00 €
0,00 €					0,00 €
0,00 €					0,00 €
0,00 €					0,00 €
9.832,86 €					3.457,94 €
1.769,92 €					622,43 €
11.602,78 €					4.080,37 €
11.602,78 €					7.522,42 €
11.602,78 €					11.602,78 €
1ος Α.Π.Ε.					
ΠΟΣΟΤΗΤΑ					ΔΑΠΑΝΗ
40,00					720,00 €
720,00 €					
2,00%					14,40 €
705,60 €					
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΠΟΣΟΤΗΤΑ					ΔΑΠΑΝΗ
40,00					720,00 €
720,00 €					
2,00%					14,40 €
705,60 €					
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ Σ1:					
ΓΕ & ΟΕ (18%):					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Σ2 :					
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:					
ΣΥΝΟΛΟ Σ3					
ΑΕΚΚ:					
ΓΕ & ΟΕ ΑΕΚΚ:					
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕ & ΟΕ					
ΣΥΝΟΛΟ Σ4:					
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :					
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Σ5 (άνευ Φ.Π.Α) :					
ΦΠΑ 24%					
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:					
49.078,63 €					
8.834,16 €					
57.912,79 €					
36,14 €					
57.948,93 €					
400,00 €					
72,00 €					
1,44 €					
58.419,49 €					
396,44 €					
7,93 €					
58.808,00 €					
14.113,92 €					
72.921,92 €					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΩΛΕΝΗΣ
Ανάδοχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Δ.Ε
Προϋπολογισμός Έργου: 72.921,92 €
Αρ.μελέτης: 33/2023
Κ.Α. 30.7326.630

1η Συνοπτική Επιμέτρηση
που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Σύμβασης

α/α	Περιγραφή εργασιών	Μονάδα	Αρ. Τιμολ.	Συμβατική ποσότητα	Ποσότητα 1ου ΑΠΕ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ					
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	A-2	155,00	223,98
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	μ3	A-12	35,00	145,27
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	μ3	A-18.2	52,00	208,05
4	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση	μ2	3.04	575,00	0,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	μ3	A-20	52,00	208,05
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5μ	μ3	B-1	110,00	197,03
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις από σκυρόδεμα C12/15	M3	B-29.2.2	150,00	175,27
3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών κλπ από σκυρόδεμα C16/20	M3	B-29.3.2	110,00	85,51
4	μικροκατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	M3	B-29.3.4	4,00	3,95
5	χάλυβας οπλισμού B500c εκτός υπογείων έργων	ΧΛΓΡ	B-30.2	2.850,00	3.877,86
6	χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c	ΧΛΓΡ	B-30.3	1.300,00	1.591,00
ΟΜΑΔΑ Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ					
1	Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο	ΧΛΓΡ	11.02.04	326,00	71,00
2	Τσιμεντοσωλήνες D500mm	MM	12.01.01.04	42,00	53,00
3	Τσιμεντοσωλήνες D400mm	MM	12.01.01.03	105,00	110,00
4	Τσιμεντοσωλήνες D800mm	MM	12.01.01.06	4,00	5,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	μ3	Γ-1.1	60,00	60,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ					
1	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	τεμ	E-6N	40,00	40,00

Πύργος 23/04/2024

Πύργος 23/04/2024