



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **21^{ης}/30-04-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**», κατόπιν της υπ'αρ. 11076/29-04-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 73/2018).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 188/2024

Στον Πύργο σήμερα, **30-04-2024**, ημέρα **Μ.ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00 π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **10917/26-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «**ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεσενίτη, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, **Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου** κατηγορίας και κλάδου **ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

[Το θέμα με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»**, κατόπιν της υπ'αρ. **11076/29-04-2024** εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. **73/2018**)», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **5ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα την υπ'αρ. 11076/29-04-2024 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΝΤΟΣ

Πύργος, 29/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 11076

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα
Ταχ. Κώδ.: 2713, Πύργος
Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνο: 2621362406
Email 1° : texypirgou@yahoo.gr
Email 2° : elenaperisteropoulou@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΠΥΡΓΟΥ

Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου: «**Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Δικτύου εντός Διοικητικών Ορίων Δήμου Πύργου** » με αρ. μελ. **73/2018** (ανασυνταγμένη) Ανάδοχος: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή και ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου «**Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Δικτύου εντός Διοικητικών Ορίων Δήμου Πύργου** » αριθ. μελ. **73/2018** (ανασυνταγμένη), δεδομένου ότι επιφέρει μερικώς τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 9, παρ. 2β. του Ν. 5056/2023.

Στην Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών που κοινοποιείται το παρόν, επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι **685.980,80€** (συμπ/μένου Φ.Π.Α). Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός καθώς η δαπάνη των επιμέρους εργασιών που αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση, θα καλυφθεί με την απορρόφηση μέρους των απορβλέπτων.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αρ. 11076/29-04-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- τον 1ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τ.Υ. & Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**» με Α.Μ. 73/2018 (ανασυνταγμένη), αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Μελετών & Εκτελεστικής Εργων

ΕΡΓΟ : Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός
διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου.
ΑΡ. ΜΕΛ. : 73 / 2018 (ανασυνταγμένη)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:

Α/Α	Α.Τ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			1ος ΑΠΕ			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ	
					ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
1	A-1	Εκσκαφές γαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³										
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	0,50	600,00	300,00		600,00	300,00				
3	A-18.2	Δάνεια θραυστών επιλεκτικών υλικών διαπεραζόμενων	ΟΔΟ-1510	m ³	1,50	12.000,00	18.000,00		6.000,00	9.000,00				
4	A-20	Κατασκευή Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	3,00	6.000,00	18.000,00		3.015,00	30.150,00				
		Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1,05	6.000,00	6.300,00		3.015,00	3.165,75				
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					42.600,00			42.615,75				
		ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2%					- 852,00		-	852,32				
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ					41.748,00			41.763,43				
Ομάδα 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ														
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	8,00	300,00	2.400,00		300,00	2.400,00				
2	B-29.2.2	Κατασκευές, περιβλήματα αγωγών, εξορυκτικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	100,00	8.980,00		100,00	8.980,00				
3	B-29.3.1	Κατασκευή ρεϊλίων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγανότητας γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	2.600,00	244.920,00		2.400,00	226.080,00				
4	B-29.3.3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόκληρων βράχων, λεπτοαγών και κυβοειδών σκελών με σκυρ. C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	115,00	80,00	9.200,00		120,00	13.800,00	40,00	4.600,00		
5	B-29.3.4	Μικροκονκρετικές (ορέματα, ορθογώνικες τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	126,00	30,00	3.780,00		150,00	18.900,00	120,00	15.120,00		
6	B-30.2	Χάλυβες στήριγμα σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	9.000,00	10.350,00		9.000,00	10.350,00				
7	B-30.3	Χάλυβινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	45.000,00	51.750,00		45.000,00	51.750,00				
8	B-51	Πρόβρα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	84,00	806,40		9,60					
9	12.01.01.06	Τσιμεντοσκληρές ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00	35,00	3.605,00		35,00	3.605,00				
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					335.791,40			335.865,00				
		ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2%					- 6.715,83		-	6.717,30				
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ					329.075,57			329.147,70				
Ομάδα 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ														
1	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m ³	16,00	2.080,00	33.280,00		2.080,00	33.280,00				
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:					33.280,00			33.280,00				
		ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2%					- 665,60		-	665,60				
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ					32.614,40			32.614,40				

		ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			1ος ΑΠΕ			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ		
			ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ε-1.1.3	ΟΔΟ-2653	m	40,00	1.720,00	40,00	43,00	1.720,00						
					1.720,00			1.720,00						
					-			34,40						
I	4.03	ΥΔΡ 6054	στρ	#	2.600,00	5,00	5,00	2.600,00						
					2.600,00			2.600,00						
					-			52,00						
NT1	A-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m³	2,40	504,00	210,00	210,00	504,00		504,00	210,00	504,00		
					504,00			504,00						
					-			52,00						
NT2	A-14	ΟΔΟ-1310	m	0,65	1.625,00	2.500,00	2.500,00	1.625,00		1.625,00	2.500,00	1.625,00		
					1.625,00			1.625,00						
					-			2.548,00						
NT3	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m²	1,20	8.400,00	7.000,00	7.000,00	8.400,00		8.400,00	7.000,00	8.400,00		
					8.400,00			8.400,00						
					-			42,58						
NT4	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	m²	7,93*	47.580,00	6.000,00	6.000,00	47.580,00		47.580,00	6.000,00	47.580,00		
					47.580,00			47.580,00						
					-			2.086,42						
					55.980,00			55.980,00		55.980,00		55.980,00		
					55.980,00			55.980,00						
					-			1.119,60						
					54.860,40			54.860,40		54.860,40		54.860,40		
					54.860,40			54.860,40						
					-			88.179,42						
					407.671,57			464.705,95		464.705,95		464.705,95		31.145,03
					73.380,88			83.647,07						
					481.052,45			548.353,02						
					72.157,87			4.857,30		4.857,30		4.857,30		36.751,14
					553.210,32			553.210,32						
					-			104.051,72						
					553.210,32			553.210,32		553.210,32		553.210,32		104.051,71
					132.770,48			132.770,48						
					685.980,80			685.980,80						
					104.051,72			104.051,72		104.051,72		104.051,72		104.051,71
					104.051,72			104.051,72						
					-			24.972,41						
					129.024,13			129.024,13		129.024,13		129.024,13		129.024,12
					129.024,13			129.024,13						
					-			24.972,41						
					685.980,80			685.980,80		685.980,80		685.980,80		129.024,12
					685.980,80			685.980,80						
					-			24.972,41						
					129.024,13			129.024,13		129.024,13		129.024,13		129.024,12
					129.024,13			129.024,13						
					-			24.972,41						
					685.980,80			685.980,80		685.980,80		685.980,80		129.024,12
					685.980,80			685.980,80						
					-			24.972,41						
					129.024,13			129.024,13		129.024,13		129.024,13		129.024,12
					129.024,13			129.024,13						
					-			24.972,41						
					685.980,80			685.980,80		685.980,80		685.980,80		129.024,12
					685.980,80			685.980,80						
					-			24.972,41						
					129.024,13			129.024,13		129.024,13		129.024,13		129.024,12
					129.024,13			129.024,13						
					-			24.972,41						
					685.980,80			685.980,80		685.980,80		685.980,80		129.024,12
					685.980,80			685.980,80						
					-			24.972,41						
					129.024,13			129.024,13		129.024,13		129.024,13		129.024,12
					129.024,13			129.024,13						
					-			24.972,41						
					685.980,80			685.980,80		685.980,80		685.980,80		129.024,12
					685.980,80			685.980,80						
					-			24.972,41						
					129.024,13			129.024,13		129.024,13		129.024,13		129.024,12
					129.024,13			129.024,13						
					-			24.972,41						

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Δικτύου εντός
Διοικητικών Ορίων Δήμου Πύργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

Προμέτρηση ΑΠΕ
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	m3	A-1	600,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	A-2	6.000,00
3	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	m3	A-18.2	
4	Κατασκευή, επιχώματος	m3	A-20	3.015,00
5	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	m3	A-18.2'	3.015,00
	2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	B-1	300,00
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	B29.2.2	100,00
3	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B29.3.1	2.400,00
4	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m3	B29.3.3	120,00
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	B29.3.4	150,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	B30.2	9.000,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	B30.3	45.000,00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	ΝΑΟΔΟ B51	
9	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	12.01.01 .06	35,00
	3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m3	Γ-2	2.080,00
	4 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ			
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους V5	m	E01.1.3	43,00
	5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	ΝΑΥΔΡ 4.03	5,00
	6 ΝΕΕΣ ΉΜΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ			
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	ΝΑΟΔΟ A02.1	210,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	ΝΑΟΔΟ A14	2.500,00
	7 ΝΕΕΣ ΉΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ			
1	Ασφαλτική προεπτάλειψη	m2	ΝΑΟΔΟ Δ03	7.000,00

Σελίδα 1 από 2

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	6.000,00

Πύργος 24/11/2024
Για τον Ανάδοχο

Πίνακας 26.11.1