



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **38^{ης}/07-08-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 6^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ», κατόπιν της υπ' αρ. 20568/29-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 46/2022).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 400/2024

Στον Πύργο σήμερα, **07-08-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **21354/02-08-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσλήθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος εκτός Η.Δ. και αποχώρησε πριν την ψήφιση του 14ου θέματος ΗΔ)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Ανεμοχωρίου κ. Βασίλειος Καπρούλιας, Βυτινείκων κ. Δημήτριος Τσαφαράς και Ελαιώνα κ. Κων/νος Μπαμπίλης, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το 6ο θέμα Η.Δ. με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ», κατόπιν της υπ'αρ. 20568/29-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 46/2022)». Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====


ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 29. 107/ 2023
Αρ. Πρωτ. 20568

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
Ταχ. Κώδικας: 27131
Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
Τηλέφωνο : 2621-3-62407
FAX :
Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ιάρδανου»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ιάρδανου» προς γνωμοδότηση και έγκριση, ως αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογήν του άρθρου 74^α §2β Ν.3852/2010, καθόσον στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τροποποιείται το οικονομικό αντικείμενο του έργου και προς τούτο σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στοιχεία Έργου

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ιάρδανου
Αρ. Μελέτης:	46/2022
Ανάδοχος:	Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε
Προϋπ/μός:	60.000,00€
Σύμβαση:	58.800,01€
Συμβατική ημ/νία περαίωσης:	31 Μαΐου 2024 ¹
Ποσοστό εκτέλεσης:	100%
Προτεινόμενη ημ/νία περαίωσης:	31 Αυγούστου 2024 (οριακή προθεσμία)

Απόψεις της Υπηρεσίας

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι τακτοποιητικός ως προς το συμβατικό αντικείμενο του Έργου, όπως αυτό τροποποιήθηκε στον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου².

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, διαφοροποιείται ως προς το οικονομικό αντικείμενο, καθόσον σε αυτόν έχει υπολογιστεί η Αναθεώρηση επί των ποσοτήτων των άρθρων του Τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, το αρχικώς προβλεφθέν κονδύλι αναθεώρηση ποσού 5,43€, τροποποιείται και ανέρχεται στο ποσό των 16.809,63€ (προ ΦΠΑ), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16.804,20€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι η αναθεώρηση του έργου βαρύνει τις πιστώσεις του έργου³, παρακαλούμε για την έγκρισή του.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αρ. 20568/29-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- τον 2ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τ.Υ. & Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» με Α.Μ. 46/2022, αναδόχου Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 400/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Καραμαλίκη Ελένη

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» (Αρ. Μελέτης : 46/2022)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 30.7323.112)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) : 74.400,00 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Δημοπρασία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 05/04/2023 Έγκριση Πρακτικών :10021/2023(ΑΔΑ:ΨΕΘΦΩ17-Ν2Π)
Αποφ. Δημάρχου Πύργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς Φ.Π.Α) : 58.800,01€ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00%

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (Αρ. Πρ. - ημ/νία) : 12945 - 05/05/2023

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Καραμαλίκη Ελένη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

	ημερομηνία	εγκρ. Απόφαση
έναρξη προθ.	05 / 05 / 2023	
λήξη προθ.	06 / 11 / 2023	
Παράταση προθ.	31 / 05 / 2024	Αρ. αποφ. 55/2024 (ΑΔΑ:ΨΤΗ6Ω17-9Ψ0)
Περαίωση	/...../.....	

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

α/α	ποσό με Φ.Π.Α	ημερομηνία	εγκρ. Απόφαση
1 ^{ος}	72.912,01€	3 / 10 / 2023	Αρ. αποφ. 64/2024 (ΑΔΑ:9ΘΙΧΩ17-ΗΗΛ)
2 ^{ος}	93.749,22€	/ 05/ 2024	Ο παρών υπό έγκριση

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :

α/α	ποσό με Φ.Π.Α	ημερομηνία	θεώρησης
1 ^{ος}	40.781,14€	03/10/2023	
2 ^{ος}	32.123,95€	17/04/2024	

6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ημ/νία/...../..... έγκριση/...../.....
: ημ/νία/...../..... έγκριση/...../.....

7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αναπλάσεις στην ΔΕ Ιάρδανου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 / 2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Καραμαλίκη Ελένη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. Υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, συνολικού ποσού 93.749,22€ με ΦΠΑ, είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και Υπερσυμβατικός κατά 20.837,21€ με ΦΠΑ ως προς την Αναθεώρηση.

Σκοπός σύνταξης του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί

- i) η τελική δαπάνη των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν με βάση την οριστική επιμέτρηση των εργασιών του έργου και
- ii) η αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει μετά τη χρήση των συντελεστών αναθεώρησης.

Αναφέρεται δε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΟΣΟ 2 ^{ου} ΑΠΕ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ	28.063,38	28.661,71	28.661,71
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	15.263,50	18.567,08	18.567,08
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	0,00	2.597,00	2.597,00
ΣΥΝΟΛΟ Α'	43.326,88	49.825,79	49.825,79
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.798,84	8.968,64	8.968,64
ΣΥΝΟΛΟ Β'	51.125,86	58.794,43	58.794,43
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.668,86	0,15	0,15
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	58.794,58	58.794,58	58.794,58
Πρόβλεψη αναθεώρησης	5,43	5,43	16.809,63
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	58.800,01	58.800,01	75.604,21
ΦΠΑ 24%	14.112,00	14.112,00	18.145,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.912,01	72.912,01	93.749,22

Ο παρών 2^{ος} Ανεκεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και Υπερσυμβατικός κατά 20.837,21€ με ΦΠΑ ως προς την Αναθεώρηση , συνολικού ποσού 93.749,22€ με ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ

Αρ. Μελέτης : 46/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Προμέτρηση ΑΠΕ
2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ			
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	22.10.01	17,90
2	Σκυρόδεμα C12/15	m3	B-29.2.2	4,50
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Kgr	B-30.3	
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,νησίδων κλπ	m2	B-52	57,59
5	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	τεμ.	16.01.N	
6	Κατασκευή καναλιού συντριβανιού	m	16.30.2. N	4,50
7	Προμήθεια και τοποθέτηση υποδαπέδιου συντριβανιού 4 πιδάκων	τεμ.	Νέο άρθρο 1	1,00
8	Πέργκολα ξύλινη διαστάσεων 3,50μ X 7,00μ	τεμ.	Νέο άρθρο 2	3,00
	2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τη λειτουργία του συντριβανιού	τεμ.	Νέο άρθρο 3	1,00
2	Υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία του συντριβανιού	τεμ.	Νέο άρθρο 4	1,00
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m	τεμ.	60.10.01 .01N	11,00
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, LED, χωρίς Βραχίονα, ισχύος 50-80 W	τεμ.	60.10.40 .03	11,00
5	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού και μεταφορά ύψους μέχρι 14,00m	τεμ.	62.10.01 .01	6,00
6	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	τεμ.	62.10.03 .01	
7	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	τεμ.	60.10.85 .01	2,00
8	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	τεμ.	60.10.80 .01	1,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ			
1	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	m	N.T. 1	53

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ (Ευρώ)				
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον			
																		Μερική	Ολική	Μερική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ																				
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από δόπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	22.10.01	m3	10,00	32,00	320,00		17,90	32,00	572,80		17,90	32,00	572,80		252,80			
2	Σκυρόδεμα C12/15	ΝΟΔΟ 2531	B-29.2.2	m3	3,00	89,80	269,40		4,50	89,80	404,10		4,50	89,80	404,10		134,70			
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΟΔΟ 2612	B-30.3	Kgr	50,00	1,15	57,50			1,15				1,15			57,50			
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησιδων κλπ	ΝΟΔΟ 2922	B-52	m2	34,00	13,80	469,20		57,59	13,80	794,74		57,59	13,80	794,74		325,54			
5	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ 6744	16.01.N	τεμ.	1,00	120,00	120,00			120,00				120,00			120,00			
6	Κατασκευή καναλιού συντριβανιού	ΥΔΡ 6752	16.30.2.N	m	4,00	150,00	600,00		4,50	150,00	675,00		4,50	150,00	675,00		75,00			
7	Προμήθεια και τοποθέτηση υποδαπέδιου συντριβανιού 4 πιάδων	ΗΛΜ 52	Νέο άρθρο 1	τεμ.	1,00	13.000,00	13.000,00		1,00	13.000,00	13.000,00		1,00	13.000,00	13.000,00					
8	Πέργκολα ξύλινη διαστάσεων 3,50μ Χ 7,00μ	ΟΙΚ 5202	Νέο άρθρο 2	τεμ.	3,00	4.600,00	13.800,00		3,00	4.600,00	13.800,00		3,00	4.600,00	13.800,00					
Λθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ							28.636,10				29.246,64				29.246,64		788,04	177,50		
Αφαιρείται έκπτωση						2,00%	572,72			2,00%	584,93			2,00%	584,93		15,76	3,55		
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ							28.063,38	28.063,38			28.661,71	28.661,71			28.661,71	28.661,71	772,28	173,95		
2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τη λειτουργία του συντριβανιού	ΗΛΜ 52	Νέο άρθρο 3	τεμ.	1,00	400,00	400,00		1,00	400,00	400,00		1,00	400,00	400,00					
2	Υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία του συντριβανιού	ΗΛΜ 4	Νέο άρθρο 4	τεμ.	1,00	480,00	480,00		1,00	480,00	480,00		1,00	480,00	480,00					
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m	ΗΛΜ 101	60.10.01.01N	τεμ.	8,00	860,00	6.880,00		11,00	860,00	9.460,00		11,00	860,00	9.460,00		2.580,00			
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, LED, χωρίς βραχίονα, ισχύος 50-80 W	ΗΛΜ 103	60.10.40.03	τεμ.	10,00	506,00	5.060,00		11,00	506,00	5.566,00		11,00	506,00	5.566,00		506,00			
5	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού και μεταφορά ύψους μέχρι 14,00m	ΗΛΜ 101	62.10.01.01	τεμ.	2,00	70,00	140,00		6,00	70,00	420,00		6,00	70,00	420,00		280,00			
6	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	ΗΛΜ 5	62.10.03.01	τεμ.	2,00	27,50	55,00			27,50				27,50			55,00			
7	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΝΟΔΟ 2548	60.10.85.01	τεμ.	1,00	60,00	60,00		2,00	60,00	120,00		2,00	60,00	120,00		60,00			
8	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ 52	60.10.80.01	τεμ.	1,00	2.500,00	2.500,00		1,00	2.500,00	2.500,00		1,00	2.500,00	2.500,00					
Λθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							15.575,00				18.946,00				18.946,00		3.426,00	55,00		
Αφαιρείται έκπτωση						2,00%	311,50			2,00%	378,92			2,00%	378,92		68,52	1,10		
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							15.263,50	15.263,50			18.567,08	18.567,08			18.567,08	18.567,08	3.357,48	53,90		
Σε μεταφορά							43.326,88				47.228,79				47.228,79	4.129,76	227,85			

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά							43.326,88				47.228,79				47.228,79	4.129,76	227,85		
	3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ																			
1	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	ΟΙΚ 2269Α	N.T. 1	m					53,00	50,00	2.650,00		53,00	50,00	2.650,00		2.650,00			
	Άθροισμα: 3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ										2.650,00				2.650,00		2.650,00			
	Αφαιρείται έκπτωση					2,00%				2,00%	53,00			2,00%	53,00		53,00			
	Σύνολο : 3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ										2.597,00	2.597,00			2.597,00	2.597,00	2.597,00			
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού Προσπίπτει ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	43.326,88				49.826,79			49.826,79	6.726,76	227,85			
								7.798,84			18,00 %	8.968,64			8.968,64	1.210,82	41,01			
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							51.125,72				58.794,43			58.794,43	7.937,58	268,86			
	Απρόβλεπτα							7.668,86				0,15			0,15		7.668,71			
	Άθροισμα							58.794,58				58.794,58			58.794,58	7.937,58	7.937,57			
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							5,43				5,43			16.809,63	16.804,20		16.804,20		
	Άθροισμα							58.800,01				58.800,01			75.604,21	24.741,78	7.937,57	16.804,20		
	ΦΠΑ					24,00 %		14.112,00			24,00 %	14.112,00			18.145,01	5.938,03	1.905,02	4.033,01		
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							72.912,01				72.912,01			93.749,22	30.679,81	9.842,59	20.837,21		

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	58794,43	58794,43	
Απρόβλεπτα	0,15	0,15	
Άθροισμα	58794,58	58794,58	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	5,43	16809,63	
Άθροισμα	58800,01	75604,21	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 16.804,20 ή ποσοστό 28,58%
ΦΠΑ	14112	18145,01	
Σύνολο με ΦΠΑ	72912,01	93749,22	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 20.837,21 ή ποσοστό 28,58%

Κ. Κ.

Κ. Κ.

17/6

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

10/6