



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5<sup>ης</sup>/13-02-2024 τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup> ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ» έως 31-05-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 38673/30-01-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 60/2017).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2024

Στον Πύργο σήμερα, 13-02-2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022 ), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3565/09-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ'αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριος Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **13 θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ»** έως **31-05-2024**, κατόπιν της υπ'αρ. **38673/30-01-2024** εισήγησης της **Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 60/2017)**» και ειδικότερα την υπ'αρ. 38673/20-01-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 20/01/2024  
Αριθμ.Πρωτ.: 38673/2023

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα  
Ταχ.Κώδικας : 27100 Προς:  
Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου- Ελ. Καραμαλίκη  
Τηλέφωνα : 2621362-406

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ : **Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας έργου**

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Πύργου  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λειτουργική αναμόρφωση οδού Κολοκοτρώνη και παραπλεύρων οδών  
ΑΡ.ΜΕΛ.: 60 / 17  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Σας διαβιβάζω με συνημμένα αντίγραφα των από **29/11/2023 & 20/12/2023** αίτησεων του αναδόχου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έ 31/5/2023

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
- |                                 |   |                              |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| - πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ) | : | 632.000,00 €                 |
| - ημερομηνία συμφωνητικού       | : | 06/12/21                     |
| - συμβατικό ποσο (με ΦΠΑ)       | : | 364.066,91 €                 |
| - έναρξη προθεσμίας έργου       | : | 06/12/21                     |
| - λήξη προθεσμίας έργου         | : | 06/09/22                     |
| - 1η παράταση προθεσμίας έργου  | : | 30/11/2022 (ΑΔΑ 6ΝΡΧΩ17-5ΜΗ) |
| - 2η παράταση προθεσμίας έργου  | : | 28/02/2023 (ΑΔΑ ΨΩΨ9Ω17-ΠΚΝ) |
| - 3η παράταση προθεσμίας έργου  | : | 31/05/2023 (ΑΔΑ 9ΖΚ2Ω17-ΧΙΔ) |
| - 4η παράταση προθεσμίας έργου  | : | 31/07/2023 (ΑΔΑ 93ΡΜΩ17-ΟΝ6) |
| - 5η παράταση προθεσμίας έργου  | : | 31/12/2023 (ΑΔΑ ΨΨΚΒΩ17-53Ω) |
2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παραταση προθεσμίας του έργου μέχρι **31/05/24** για τους ακόλουθους λόγους :

Το έργο εκτελείται ομαλά και έχει σε ποσοστό **90%** του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας. Εκκρεμεί η έγκριση του **4ου Α.Π.Ε.** που περιλαμβάνει και συμπληρωματικές πρόσθετες εργασίες για την άρτια ολοκληρωμένη και λειτουργική αποπέρατωση του έργου .Η καθυστέρηση που παρατηρείται δεν είναι υπαιτιότητα της Δ/νσης Υπηρεσίας και απαιτείται η έγκριση της από την Δημοτική Επιτροπή. Η παράταση μέχρι 31/05/2024 είναι επιβεβλημένη για να έχει χρονικό διάστημα ο ανάδοχος να κλείσει διοικητικά τον φάκελο της εργολαβίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν5056/2023 και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής επιτροπής και την προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, πλέον αρμοδιότητα αυτής είναι και η έγκριση της τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων. Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και επειδή με την παράταση προθεσμίας δύναται ο οικονομικός φορέας να ζητήσει αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης η υπηρεσία μας κρίνει ότι πρέπει να ζητηθεί το αίτημα αυτό από το παρών συλλογικό όργανο.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

### **Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη**

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 38673/20-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που επακριβώς καταγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης

### **Ομόφωνα Αποφασίζει**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας** περάτωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ» με αρ. μελ. 60/2017, έως **31-05-2024** σύμφωνα με την υπ' αριθμ.. 38673/20-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2024.**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**