



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 **τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 27^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ», κατόπιν της υπ'αρ. 2841/02-02-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 46/2022).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2024

Στον Πύργο σήμερα, **13-02-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **3565/09-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ'αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε. Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριο Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **27ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ», κατόπιν της υπ'αρ. 2841/02-02-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 46/2022)» και ειδικότερα την υπ'αρ. 2841/02-02-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:**


ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 02/2/2024
 Αρ. Πρωτ.2.344....

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
 Ταχ. Κώδικας: 27131
 Πληροφορίες: Δημητράκοπουλος Χαρ.
 Τηλέφωνο : 2621-3-62407
 FAX. :
 Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
 «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ιάρδανου»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ιάρδανου» προς γνωμοδότηση και έγκριση, ως αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογήν του άρθρου 74^α §2β Ν.3852/2010, καθόσον στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο με πρόσθετο συμπληρωματικό - ως προς την αρχική μελέτη - άρθρο (1^ο ΠΚΤΜΝΕ), το οποίο είναι απαραίτητο για την άρτια κατασκευή και παράδοση του έργου.

Με το υπ' αρ. 36087/24-11-2023 έγγραφο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία είχε διαβιβάσει την εισήγησή της για έγκριση του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πλην όμως ουδέποτε συζητήθηκε ως θέμα.

Προς τούτο σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Φορέας έργου:	Δήμος Πύργου
Τίτλος Έργου:	Αναπλάσεις στη Δ.Ε. Ιάρδανου
Αρ. Μελέτης:	46/2022
Ανάδοχος:	Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε
Προυπ/μός:	60.000,00€
Σύμβαση:	58.800,01€
Συμβατική ημ/νία περαίωσης:	05 Νοεμβρίου 2023
Ποσοστό εκτέλεσης:	100%
Ποσοστό απορρόφησης:	60% ¹

2. Απόψεις της Υπηρεσίας

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι τακτοποιητικός ως προς το συμβατικό αντικείμενο του Έργου, έχει συμπεριλάβει εργασίες (Νέες Τιμές – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ), οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό προϋπολογισμό και καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Επιπλέον, με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, καλύπτονται οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, λόγω εγκεκριμένων επιμετρήσεων. Η δαπάνη αυτή καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, δεν παρουσιάζει επί έλλατον δαπάνες ανά ομάδα εργασιών και συνεπώς δεν χρήζει αξιολόγησης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκρισή του.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 38673/20-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, όπως συντάχθηκαν από την Δ/νση Τ.Υ. & Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» με Α.Μ. 46/2022, αναδόχου Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν.

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2022

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Καραμαλίκη Ελένη

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ» (Αρ. Μελέτης : 46/2022)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 30.7323.112)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) : 74.400,00 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Δημοπρασία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 05/04/2023 Έγκριση Πρακτικών :10021/2023(ΑΔΑ:ΨΕΘΦΩ17-Ν2Π)
Αποφ. Δημάρχου Πύργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς Φ.Π.Α) : 58.800,01€ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00%

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (Αρ. Πρ. - ημ/νια) : 12945 - 05/05/2023

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Καραμαλίκη Ελένη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ημερομηνία εγκρ. Απόφαση
έναρξη προθ. 05 / 05 / 2023
λήξη προθ. 06 / 11 / 2023
Περαίωση/...../.....

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : α/α ποσό με Φ.Π.Α ημερομηνία εγκρ. Απόφαση
1^{ος} 72.912,01€ / 10 / 2023 Ο παρών υπό έγκριση

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ : α/α ποσό με Φ.Π.Α ημερομηνία θεώρησης
1^{ος} 40.781,14€ 03/10/2023

6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ημ/νία/...../..... έγκριση/...../.....
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ημ/νία/...../..... έγκριση/...../.....

7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αναπλάσεις στην ΔΕ Ιάρδανου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46 / 2022

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Καραμαλίκη Ελένη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, συνολικού ποσού 72.912,01€ με ΦΠΑ, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Με τον παρόντα ΑΠΕ τακτοποιούνται :

1. Οι δαπάνες που οφείλονται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων και των έως και σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων, που προκύπτουν με την πρόοδο των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Η δαπάνη των επιμέρους ομάδων εργασιών που αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καλύπτεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων.
2. Η δαπάνη της νέας εργασίας η οποία κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.
Η δαπάνη της νέας τιμής καλύπτεται με ανάληψη του υπολοίπου μέρους των απροβλέπτων.

Αναφέρεται δε ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, περιλαμβάνει 1 νέα εργασία :

- Ν.Τ. 1 : Κατασκευή διάβασης καλωδίων υπό το πεζοδρόμιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ	28.063,38	28.661,71
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	15.263,50	18.567,08
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	0,00	2.597,00
ΣΥΝΟΛΟ Α'	43.326,88	49.825,79
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.798,84	8.968,64
ΣΥΝΟΛΟ Β'	51.125,86	58.794,43
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.668,86	0,15
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	58.794,58	58.794,58
Πρόβλεψη αναθεώρησης	5,43	5,43
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	58.800,01	58.800,01
ΦΠΑ 24%	14.112,00	14.112,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.912,01	72.912,01

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 72.912,01€ με ΦΠΑ.

Πύργος, 29 11 / 2023
Οι επιβλέποντες



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2022

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Ιάρδανου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Στον Πύργο σήμερα, / 11 / 2023 ο υπογεγραμμένος Τσίκας Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. του Δ. Πύργου έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. απόφαση 10021/2023(ΑΔΑ:ΨΕΘΦΩ17-Ν2Π) κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 05/05/2023 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών.
6. Το πρακτικό της τιμωτικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε) για το Β' Τρίμηνο 2023 στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Προέβηκα παρουσία Βλασταρά Βασιλείου εκπροσώπου του Αναδόχου στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Ν.Τ. 1 (60.20.50.40) Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α)

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από πεζοδρόμια, νησίδες, πλατείες, κλπ χωρίς την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α. Η ευθύγραμμη και συνεχής τομή είτε με εκσκαφή χάνδακα στο έρεισμα της οδού, είτε -σε περίπτωση επιστρωμένου πεζοδρομίου- αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη των υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άσπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
- β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι βάθους 0,30 m, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκομιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση
- γ. Η πλήρωση με άμμο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό και η συμπίκνωση των στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού των σωληνώσεων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, περιλαμβάνει 1 νέα εργασία :

- Ν.Τ. 1 : Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο, για την κατασκευή διάβασης καλωδίων εντός της πλατείας για τη ρευματοδότηση του σιντριβανιού από το πύλλαρ και για τη σύνδεση των δύο υφιστάμενων κεντρικών ιστών της πλατείας από το νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ	28.063,38	28.661,71
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	15.263,50	18.567,08
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	0,00	2.597,00
ΣΥΝΟΛΟ Α'	43.326,88	49.825,79
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.798,84	8.968,64
ΣΥΝΟΛΟ Β'	51.125,86	58.794,43
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.668,86	0,15
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	58.794,58	58.794,58
Πρόβλεψη αναθεώρησης	5,43	5,43
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	58.800,01	58.800,01
ΦΠΑ 24%	14.112,00	14.112,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.912,01	72.912,01

Ο παρών 1^{ος} Ανεκεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των **72.912,01€** με ΦΠΑ.

ος Αναθεωρημένος Πίνακας

ΟΜΑΔΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (Ποσ)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μάρκα	Διαστάση (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μάρκα	Διαστάση (Ευρώ)	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ																				
Εργασίες προετοιμασίας																				
1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ																				
1	Καθαρισμός στοιχείων κατασκευών (απομάκρυνση υλικών από επιφάνειες κομμοειδούς εξοπλισμού)	ΟΙΚ 2228	22.10.01	m3	10,00	320,00							17,80	320,00	572,80		252,80			
2	Σκυρόδεμα C12/15	NOLIO 2531	B-20.2.2	m3	3,00	89,80	269,40						4,50	89,80	404,10		134,70			
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	NOLIO 2612	B-30.3	Kgr	50,00	1,15	57,50							1,15			57,50			
4	Πλαστικοποιητές	NOLIO 2922	B-42	m2	34,00	13,80	469,20						57,59	13,80	794,74		325,54			
5	Σύνδεση σιγανών εξόδων φρεσάτων υδροαυτολογίας με το όπλο ταχυμέτρου	ΥΔΡ 6744	16.01.N	τεμ.	1,00	120,00	120,00							120,00			120,00			
6	Κατασκευή καναλιού αντιρροήσας	ΥΔΡ 6782	16.30.2	m	4,00	150,00	600,00						4,50	150,00	675,00		75,00			
7	Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών αντιρροήσας 4	HAM 52	N	τεμ.	1,00	13.000,00	13.000,00						1,00	13.000,00	13.000,00					
8	Εργασία: Εξήκω διαστάσεων 3,50x7,7,00x	ΟΙΚ 5202	N5	τεμ.	3,00	4.600,00	13.800,00						3,00	4.600,00	13.800,00					
2 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ																				
Αρμεστής έκπτωση																				
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ																				
2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
1	Εγκατάσταση εγκατάσταση με τη λειτουργία των εργασιών	HAM 52	N5	τεμ.	1,00	400,00	400,00						1,00	400,00	400,00					
2	Υδραυλική εγκατάσταση με τη λειτουργία των εργασιών	HAM 4	N5	τεμ.	1,00	480,00	480,00						1,00	480,00	480,00					
3	Χαλύβδινος σιγανός οδοντωτός 4,10x m	HAM 101	60.10.01	τεμ.	8,00	860,00	6.880,00						11,00	860,00	9.450,00		2.580,00			
4	Φωτιστικά σώματα οδοντωτά LED, χωρίς βραχίονα, ισχύος 50-80 W	HAM 103	60.10.40	τεμ.	10,00	505,00	5.050,00						11,00	505,00	5.565,00		505,00			
5	Αρμεστής χαλύβδινων ιστών φωτισμού και μεταφορά θερμότητας μετρί 14,00m	HAM 101	62.10.01	τεμ.	2,00	70,00	140,00						6,00	70,00	420,00		280,00			
6	Αρμεστής α/ζ, από βραχίονα ή από την κορυφή εγκαταστήσεται ιστός	HAM 5	62.10.03	τεμ.	2,00	27,50	55,00							27,50				55,00		
7	Φράκτο ελξης χαλύβδιν 40x40 cm	NOLIO 2548	60.10.65	τεμ.	1,00	60,00	60,00						2,00	60,00	120,00		60,00			
8	Πλήκρ οδοντωτού ταορών αναχωρήσεων	HAM 52	60.10.80	τεμ.	1,00	2.500,00	2.500,00						1,00	2.500,00	2.500,00					
2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Αρμεστής 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Αρμεστής έκπτωση																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																				
Σύνολο : 2																				

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (Ευρώ)					
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον					
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																47.228,79	4.129,76	227,85		
3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ																				
1	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεδίο			m									53,00	30,00	2.650,00		2.650,00			
ΑΦΟΡΟΥΝ: 3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ															2.650,00		2.650,00			
Αναμεταβλητή Καταψη															53,00		53,00			
Σύνολο : 3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ															2.597,00	2.597,00	2.597,00			
Αφροσμία : Εργασίες προϋπολογισμού								43.326,88								48.825,79	6.725,76	227,85		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %								8.968,64	1.210,82	41,01		
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								51.125,72								58.794,43	7.937,58	288,86		
Απρόβλεπτα								7.668,96								0,15		7.668,71		
Αφροσμία								58.794,58								58.794,58	7.937,58	7.937,57		
Πρόβλεψη αναθεώρησης								5,43								5,43				
Αφροσμία								58.800,01								58.800,01	7.937,58	7.937,57		
ΦΠΑ								24,00 %								14.112,00	1.905,02	1.905,02		
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ								72.912,01								72.912,01	9.842,60	9.842,59		

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εγκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)		Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)		Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκριμένη δαπάνη]	
Σύνολο υπεργίδων	51.125,72	58.794,43			
Σύνολο εργασιών	7.568,96	0,15			
Απρόβλεπτα	58.794,58	58.794,58	Χωρίς μεταβολή		
Απόστομα	5,43	5,43			
Πρόβλεψη αναθεώρησης	58.800,01	58.800,01	Χωρίς μεταβολή		
Απόστομα	14.112,00	14.112,00			
ΦΠΑ	72.912,01	72.912,01	Χωρίς μεταβολή		
Σύνολο με ΦΠΑ					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΑΡΔΑΝΟΥ

Αρ. Μελέτης : 46/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Προμέτρηση ΑΠΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ			
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	22.10.01	17,90
2	Σκυρόδεμα C12/15	m3	B-29.2.2	4,50
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Kgr	B-30.3	
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ	m2	B-52	57,59
5	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	τεμ.	16.01.N	
6	Κατασκευή καναλιού συντριβανιού	m	16.30.2. N	4,50
7	Προμήθεια και τοποθέτηση υποδαπέδιου συντριβανιού 4 πιδάκων	τεμ.	Νέο άρθρο 1	1,00
8	Πέργκολα ξύλινη διαστάσεων 3,50μ X 7,00μ	τεμ.	Νέο άρθρο 2	3,00
	2 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τη λειτουργία του συντριβανιού	τεμ.	Νέο άρθρο 3	1,00
2	Υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία του συντριβανιού	τεμ.	Νέο άρθρο 4	1,00
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m	τεμ.	60.10.01 .01N	11,00
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού, LED, χωρίς βραχίονα, ισχύος 50-80 W	τεμ.	60.10.40 .03	11,00
5	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού και μεταφορά ύψους μέχρι 14,00m	τεμ.	62.10.01 .01	6,00
6	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	τεμ.	62.10.03 .01	
7	Φρέατο έλξης καλωδίων 40x40 cm	τεμ.	60.10.85 .01	2,00
8	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	τεμ.	60.10.80 .01	1,00
	3 ΝΕΕΣ ΊΜΕΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ			
1	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	m	N.T. 1	53,00