



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης}/13-02-2024 **τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 33^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ», κατόπιν της υπ' αρ. 3532/09-02-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 47/2022).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2024

Στον Πύργο σήμερα, **13-02-2024**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **3565/09-02-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4ου θέματος εκτός Η.Δ.)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη , ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βροχίτσας κ Χρήστος Κ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κατακόλου κ. Φραγκίσκος Ο. Κολόσακας κατόπιν της υπ' αρ. 3565/09-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Ε.

Δεν προσήλθαν ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελαιώνα κ. Κωνσταντίνος Τ. Μπαμπίλης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βουνάργου κ. Δημήτριος Ν. Αντωνέλος αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **33ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ», κατόπιν της υπ'αρ. 3532/09-02-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π. (αρ.μελ. 47/2022)»** και ειδικότερα την υπ'αρ. 3532/09-02-2024 εισήγηση , η οποία έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καραγιωργα
 Ταχ. Κώδικας: 27131, Πύργος
 Πληροφορίες : Ν. Μίχος
 Τηλέφωνο: 2621-362408-405
 Email : nektariosmichos@gmail.com
 2^ο Email : texypirgou@yahoo.gr

Πύργος, 9 /02/2024
 Αρ. Πρωτ.: 3532

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ**» με αρ.μελ.: 47/2022 αναδόχου: **ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.**

ΣΧΕΤ:

1. Το από 24/11/2023 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχν. Υπηρε. προς το Δ.Σ. με αρ.πρωτ. : 36034/24-11-2023
2. Το από 22/01/2024 έγγραφο Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής με αρ.πρωτ.: 1591

Σας ενημερώνουμε ότι με το 1^ο σχετικό είχε αποσταλεί να συζητηθεί στο Δ.Σ. και να ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του θέματος του εν λόγω έργου.

Το άνω θέμα αφορά λήψη απόφασης για την εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών της Δ/νσης Υπηρεσίας ώστε το έργο να συνεχισθεί ομαλά χωρίς καθυστερήσεις.

Ενόψει της φθινοπωρινής περιόδου είναι σημαντικό να περαιωθούν όλα τα έργα και να μην μένουν ημιτελή τόσο στο κατασκευαστικό τμήμα όσο και στο διαχειριστικό τομέα.

Οι καθυστερήσεις σε υλοποίηση δημοσίων έργων μπορεί να δημιουργήσει τις κάτωθι αρνητικές επιπτώσεις :

1. Λόγω βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων έτοιμα εργοτάξια να δεχθούν βλάβες τόσο ως προς τις εκσκαφές τις επιχώσεις τις σκυροδετήσεις και την ομαλή τοποθέτηση δικτύων.
2. Η καθυστέρηση εργασιών που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ/νσης Υπηρεσίας να δημιουργήσει γεγονότα ώστε οι ανάδοχοι να ζητήσουν πρόσθετες αποζημιώσεις από φαινόμενα που δεν θα οφείλονται σε δική τους ευθύνη.
3. Η καθυστέρηση εργασιών που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ/νσης Υπηρεσίας να δημιουργήσει γεγονότα για την επιβολή τόκων υπερημερίας ή άλλων νομικών αποζημιώσεων που δεν έχουν εισαχθεί στους προϋπολογισμούς των έργων.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως η Δημοτική Επιτροπή λάβει απόφαση έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ**» με αριθ. μελ: **47/2022.**

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά ως προς την έγκριση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Ν5056/2023 η Δημοτική Επιτροπή από 01/01/2024 εγκρίνει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων και έργων. Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. γίνονται ανακατανομές συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Τονίζεται προς την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών ότι ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή είναι **τακτοποιητικός** και ανέρχεται σε ποσό: **72.930,84€** και δεν θα απαιτηθούν νέοι οικονομικοί πόροι για την πλήρη διαχειριστική περαίωση του έργου.

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αρ. 3532/09-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Π
- τον 1ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Τ.Υ. & Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ**» με Α.Μ. 47/2022, αναδόχου: ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε., όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν.

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2022

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Βώλακος»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μίχος Νεκτάριος
Καραμαλίκη Ελένη

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ» (Αρ. Μελέτης : 47/2022)

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 30.7323.111)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α) : 74.400,00 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Δημοπρασία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 05/04/2023 Έγκριση Πρακτικών : 10087/2023(ΑΔΑ:6ΛΠΜΩ17-6ΤΗ)
Αποφ. Δημάρχου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς Φ.Π.Α) : 58.815,19 € ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00%

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (Αρ. Πρ. - ημ/νια) : 12195 - 28/04/2023

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μίχος Νεκτάριος
Καραμαλίκη Ελένη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

	ημερομηνία	εγκρ. Απόφαση
έναρξη προθ.	28 / 04 / 2023	
λήξη προθ.	27 / 10 / 2023	
Περαίωση	/...../.....	

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

α/α	ποσό με Φ.Π.Α	ημερομηνία	εγκρ. Απόφαση
1 ^{ος}	72.930,84€	/ 11 / 2023	Ο παρών υπό έγκριση

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ :

α/α	ποσό με Φ.Π.Α	ημερομηνία θεώρησης
1 ^{ος}	61.037,16€	/10/2023

6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ημ/νια/...../..... έγκριση/...../.....
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ημ/νια/...../..... έγκριση/...../.....

7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Αναπλάσεις στην ΔΕ Βώλακος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 / 2022

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Βώλακος»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μίχος Νεκτάριος
Καραμαλίκη Ελένη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021, συνολικού ποσού 72.930,84€ με ΦΠΑ, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Με τον παρόντα ΑΠΕ τακτοποιούνται :

1. Οι δαπάνες που οφείλονται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων και των έως και σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων, που προκύπτουν με την πρόοδο των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Οι δαπάνες των επιμέρους ομάδων εργασιών που αυξάνονται σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καλύπτονται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων.
2. Οι δαπάνες των νέων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.
Οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτεται με την ανάλωση του υπολοίπου μέρους των απροβλέπτων.

Αναφέρεται δε ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, περιλαμβάνει 2 νέες εργασίες :

- N.T. 1 : Αφαίρεση και μεταφορά χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m
N.T. 2 : Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ	31.398,30	36.239,08
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	11.364,08	11.364,08
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	0,00	735,00
ΣΥΝΟΛΟ Α'	42.562,38	48.279,36
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.661,23	8.690,28
ΣΥΝΟΛΟ Β'	50.223,61	56.969,64
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.533,54	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ'	57.757,15	56.969,64
Απολογιστικές εργασίες	894,06	1.612,18
ΣΥΝΟΛΟ Δ'	58.651,21	58.651,21
Πρόβλεψη αναθεώρησης	163,98	163,98
ΣΥΝΟΛΟ Ε'	58.815,19	58.815,19
ΦΠΑ 24%	14.115,65	14.115,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.930,84	72.930,84

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και
ανέρχεται στο ποσό των 72.930,84€ με ΦΠΑ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 / 2022

ΕΡΓΟ : «Αναπλάσεις στην Δ.Ε. Βώλακος»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Στον Πύργο σήμερα, **15** / 11 / 2023 ο υπογεγραμμένος Τσίκας Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. του Δ. Πύργου έχοντας υπόψη:

1. Την με την υπ' αριθ. 10087/2023 (ΑΔΑ:6ΛΠΜΩ17-6ΤΗ) κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 28/04/2023 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών.
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε) για το Β' Τρίμηνο 2023 στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Προέβηκα παρουσία Δηλήρη Αλεξίου εκπροσώπου του Αναδόχου στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Ν.Τ. 1 (62.10.01.01) Αφαίρεση και μεταφορά χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101)

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών
 - η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.)
 - η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης από το ακροκιβώτιο.
 - η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γείωσης.
 - η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους.
 - η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο.
 - η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή.
 - η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.
- Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ολογράφως : Εβδομήντα ευρώ.
Αριθμητικώς : 70,00 €

Ν.Τ. 2 (62.10.03.01) Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5)

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία περιλαμβάνει:
Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγούμενων και επόμενων Φ/Σ.
Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)
Την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ολογράφως : Είκοσι επτά ευρώ και πενήντα ευρώ.
Αριθμητικώς : 27,50 €

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μη- Μηνιαία	(1ος)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον		
1	2	3	4	7	18	19	20	21		
Αρχική σύμβαση										
Εργασίες προϋπολογισμού										
1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ										
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	A-2		80,26					
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για βάθος ορύγματος έως 4,00μμ	ΥΔΡ 6081.1	3.10.02.01			123,75				
3	Επιχώματα κάτω απο πεζοδρόμια	ΝΟΔΟ 3121Β	B-4.1		440,88					
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	22.10.01		423,36					
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	22.20.01			198,29				
6	Σκυρόδεμα C12/15	ΝΟΔΟ 2531	B-29.2.2			230,79				
7	Σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	B-29.3.1		1.299,96					
8	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	B-29.3.4			252,00				
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΥΔΡ 7018	B-30.3		468,57					
10	Δίκτυα αποχέτευσης με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	12.30.02.23		32,80					
11	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΝΟΔΟ 2548	B-66		1.314,00					
12	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ 6744	16.01.N		480,00					
13	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	11.02.02		16,06					
14	Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 20,00Χ20,00, πάχους 6 εκ.	ΝΟΔΟ 2922	B-52N		1.019,93					
15	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	Δ-1		12,66					
16	Υψομετρική προσαρμογή φρεατίων ΟΚΩ	ΝΟΔΟ 2531	B-66.8		360,00					
Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ					5.948,48	804,83				
Αφαιρείται έκπτωση					118,97	16,10				
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ					5.829,51	788,73				
3 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,50 m	ΗΛΜ 101	60.10.01.01N							
2	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, LED, χωρίς Βραχίονα, ισχύος 50-80 W	ΗΛΜ 103	60.10.40.03							
3	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΝΟΔΟ 2548	60.10.85.01							
4	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ 52	60.10.80.01							
Άθροισμα: 3 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
Αφαιρείται έκπτωση										
Σύνολο : 3 ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					364,08					
4 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ										
1	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	ΗΛΜ 101	N.T. 1		420,00					
Σε μετα					603,16	5.829,51	788,73			

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας					(1ος)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μετρίκι	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
1	2	3	4	5	7	18	19	20	21
	Από μεταφ				603,16	5.829,51	788,73		
2	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	ΗΛΜ 101	N.T. 2	τε	330,00				
Αθροισμα: 4 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ					750,00				
Αφαιρείται έκπτωση					15,00				
Σύνολο : 4 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ					735,00	735,00			
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού					338,16	6.564,51	788,73		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					700,87	1.181,61	141,97		
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού					1.039,03	7.746,12	930,70		
Απρόβλεπτα							7.533,54		
Αθροισμα					1.039,03	7.746,12	8.464,24		
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ									
Απολογιστικές εργασίες									
Αθροισμα					612,18	718,12			
Αθροισμα					651,21	8.464,24	8.464,24		
Πρόβλεψη αναθεώρησης					163,98				
Αθροισμα					815,19	8.464,24	8.464,24		
ΦΠΑ					115,65	2.031,42	2.031,42		
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ					930,84	10.495,66	10.495,66		

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας	
Σύνολο υπερβάσεων	
Σύνολο εργασιών	
Απρόβλεπτα	
Αθροισμα	
Διάφορα Ποσά	
Αθροισμα	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	
Αθροισμα	
ΦΠΑ	
Σύνολο με ΦΠΑ	