



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **12^{ης}/10-03-2025 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2025

Στον Πύργο σήμερα, **10-03-2025**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **6906/06-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός Η.Δ. θέματος)		
5	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **5ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»** και ειδικότερα το υπ' αρ. 6477/04-03-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. το οποίο έχει ως εξής:

=====



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ.Καραγιωργα
Τ.Κ : 27131
Πληροφορίες : Ελ. Περιστεροπούλου
Τηλέφωνο : 2621362406

Πύργος ...4.../...03.../2025
Αρ. Πρωτ.:6477...

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου : «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας της Συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας »

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 18-02-2025 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας της Συνδετήριας οδού Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας » και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής- Προσθήκη άρθρου 74Α στον Ν. 3852/2010».

ΣΥΝ. :

- 1) Το από 18-02-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής (Οριστική Παραλαβή)
- 2) Η υπ' αρ. 18/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- το υπ' αρ. 6477/04-03-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π με το οποίο διαβιβάζεστε το από 18-02-2025 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ**»
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει το από 18-02-2025 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ**», όπως αυτό κατατέθηκε.

*[Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής επισυνάπτεται
στο παράρτημα Ι της παρούσας]*

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Οι υπογράφοντες :

1. Σοφιανού Γεωργία- Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (Πρόεδρος)
2. Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3. Μίχος Νεκτάριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου, δυνάμει της υπ αριθ. 18/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου πήγαμε την18...../.....2...../2025 ημέραΤρίτη..... επί τόπου του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα του έργου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας, παραλάβαμε- ύστερα από έλεγχο- τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως αναγράφονται παρακάτω

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ :

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

67/2018 (ανασυνταγμένη)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΔΙΚΤΥΟ Α.Τ.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ :

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΚΑ 60.7333.04/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

09/09/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

7/7/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

31/11/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ :

30-05-23

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ :

23/6/2023

ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Α.Σ. :

119.484,28 € € με ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Σ.Σ. :

54.000,00 € € με ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Α.Σ. : 119.483,70 € με ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Σ.Σ. : 53.931,55 € με ΦΠΑ

Β. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	Α.Τ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2ου Α.Π.Ε	ΠΙΣΤΟΠ / ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2.N	m ³	1,80	1.450,00	1.620,30	1.620,30
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Ε4	A-18.3	m ³	18,00	1.300,00	1.309,00	1.309,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	m ³	1,05	1.200,00	1.309,00	1.309,00
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	B-1	m ³	5,00	5,00	0,00	0,00
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ							
NT1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A12	m ³	27,60	0,00	169,00	169,00
NT6	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A13	m ³	1,50		1.120,00	1.119,60
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	m ³	89,80	10,00	10,14	10,14
2	Σιδηρος οπλισμός σκυροδεμάτων	B-30.2	kg	1,15	200,00	35,70	35,70
3	Γεώφασμα διαχωρισμού	B-64.2	m ²	1,80	2.450,00	2.720,00	2.720,00

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
NT4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	m ³	2,70		238,00	238,00
NT5	Προσαύξηση τιμής για γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων	B-64.3 N	m ²	0,50		2.720,00	2.720,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	m ²	2,20	2.300,00	2.380,00	2.380,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m ²	2,30	2.300,00	2.380,00	2.380,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4 cm	Δ-2.1	m ²	1,15	2.100,00	105,00	105,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m ²	1,20	2.300,00	2.380,00	2.380,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m ²	0,45	2.300,00	4.375,81	4.375,81
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ - 6	tn	84,00	400,00	429,99	429,99
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²	8,30	2.100,00	2.244,00	2.244,00

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	Α.Τ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2ου Α.Π.Ε	ΠΙΣΤΟΠ/ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ							
1	Πινακίδα ρυθμιστική. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους μεγέθους απλής όψης	E - 9.4	τεμ	86,50	22,00	22,00	22,00
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE) και σύμβολα από μικροπρισματική	E - 8.2.1	m ²	156,00	3,00	3,85	3,85

	αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)						
3	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	E - 10.1	τεμ .	31,10	22,00	20,00	20,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E - 10.2	τεμ .	49,30	4,00	4,00	4,00
5	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανakλαστικότητας	E - 17.2	m ²	18,00	150,00	288,00	288,00
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ						
NT2	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	E-9.6	τεμ .	8,80	0,00	76,00	76,00
NT3	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	E-16	τεμ .	43,80	0,00	12,00	12,00

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	A.T	M.M	ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2ου Α.Π.Ε	ΠΙΣΤΟΠ / ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ							
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2.N	m ³	1,80	366,00	366,00	366,00
2	Δανεια θραυστων επιλεκτων υλικων λατομείου κατηγορίας E4	A-18.3	m ³	18,00	330,00	380,45	380,45
3	Κατασκευή επιχωμάτων	A-18.3	m ³	1,05	330,00	380,45	380,45
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ						
NT1	Καθαίρεση οπλισμενων σκυροδεματων	A-12	m ³	27,60	84,00	84,00	84,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
4	Γεωύφασμα διαχωρισμού	B-64.2	m ²	0,60	640,00	506,96	506,96

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
NT4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	m³	2,70	56,00	44,36	44,36
NT5	Προσαύξηση τιμής για γαιωφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων	B-64.3 N	m²	0,50	640,00	506,96	506,96
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου	Γ-1.2	m²	2,20	600,00	525,76	525,76
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m²	2,30	600,00	526,39	526,39
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m²	1,20	600,00	526,39	526,39
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m²	8,30	560,00	746,81	746,81
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ							
5	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανάκλαστικότητας	Ε - 17.2	m²	18,00	51,20	51,20	51,20

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την εφαρμογή συμπληρωματικών έργων αποκατάστασης του οδικού άξονα που ξεκινά συνδέει την Ε.Ο. Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας . Ο οδικός αυτός συνδετήριος άξονας εξυπηρετεί την πόλη του Πύργου και όλα τα γειτονικά δημοτικά διαμερίσματα όπως Τ.Κ. Βαρβάσαινας , Παλαιοβαρβάσαινας , Δ.Ε. Ωλένας , ΤΚ Σαλμώνης , Κολλυρίου κλπ. και όσα είναι στην ανατολική περιοχή των διευρυμένου δήμου Πύργου , συνδέει τις δύο Ε.Ο. που διασχίζουν την περιοχή . Προτεραιότητα ήταν η υλοποίηση της πλήρους πλέον ανακατασκευής της συνολικής οδού με τον ορθό σχεδιασμό των γεωμετρικών και οδικών αστικών δομών που έχουν υλοποιηθεί στο υπόλοιπο τμήμα ώστε να επιλυθεί μόνιμα η βατότητα της οδού και να μειωθεί η αστική υποβάθμιση της περιοχής .

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ**

ΝΑΙ