

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 5^{ης} τακτικής (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ.Αποφ. **54/2024**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας σύμβασης προμήθειας βιομηχανικών ειδών για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Στον Πύργο, σήμερα στις **14** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνεδρίασε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **3526/9-2-2024** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά** που δημοσιεύθηκε νόμιμα και επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010), όπως ισχύει σήμερα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Ευστάθιου Καννή**, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών βρέθηκαν παρόντα **24** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος	1.Κωνσταντόπουλος Σπυρίδωνας –

<i>Δημοτικού Συμβουλίου</i>	<i>μέλος της παράταξης «Μπορούμε – Στάθης Καννής»</i>
2. Παναγόπουλος Βασίλειος	2. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>
3. Θεοδώρου Νικόλαος	3.Μπαλάσκας Ιωάννης – <i>μέλος της της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>
4. Τζουανόπουλος Δημήτριος	4.Μπέλτσος Διονύσιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»</i>
5. Κυριαζής Επαμεινώνδας	5.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»,</i> <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
6. Κόρδας Θεόδωρος	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα	
9. Φάμελος Βασίλειος	
10. Κάρδαρης Γεώργιος	
11. Παπαντωνόπουλος Γεώργιος	
12. Γαλανόπουλος Αλέξιος	
13. Τσαμπρινός Αθανάσιος	
14. Λιακόπουλος Βασίλειος	
15. Βέρροιος Γεώργιος	
16. Μπαγιώργου – Κλωνάρη Ελένη	
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>	
18. Βαρελάς Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>	
19. Αχτύπης Μαρίνης– <i>μέλος της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>	
20. Κλειδέρης Θεόδωρος – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – μέλος της της παράταξης «Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο»</i>	
21. Σκορδαλής Νικόλαος– <i>μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»</i>	
22. Κουτσαντωνάκης Ιωάννης – <i>μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση</i>	

(Δ.Ε.Κ.Α.)»	
23. Γαλανόπουλος Ανδρέας – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου– μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	
24. Σκούτας Γεώργιος - μέλος της παράταξης «Δημιουργία Ενότητα Κοινωνική Ανανέωση (Δ.Ε.Κ.Α.)»	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου κ. Π. Λιβέρη κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας σύμβασης προμήθειας βιομηχανικών ειδών για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.**

Συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψη του Σώματος: **Α.** η υπ' αριθμ. 3063/6-2-2024 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών & εκτέλεσης έργων, η οποία αναφέρει τα εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πύργος 05/02/2024
 Αρ. Πρωτ. 3063/16-2-2024

Ταχ. Δ/ση : Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο
 Ταχ. Κώδικας: 27131
 Τηλέφωνο : 2621-3-62407
 Πληροφορίες: Χ. Δημητρακόπουλος

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας σύμβασης προμήθειας βιομηχανικών ειδών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσιών (Αρ. πρωτ. Σύμβασης 20065/29-06-2023)

ΣΥΣΤ. 1. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023
 2. η υπ' αρ 20065/29-06-2023 Σύμβαση προμήθειας.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2023, η οποία σύμφωνα με την §11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, είναι η αρμόδια επιτροπή που εισηγείται θέματα που αφορούν τη διοίκηση της Σύμβασης και καθόσον, το αίτημα παράτασης ισχύος της σύμβασης προμήθειας δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 74^Α του Ν. 3852/2010.

Για το λόγο αυτό, η παρούσα αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αποφαινόμενο όργανο και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης παράτασης της υπ' αρ. 20065/29-06-2023 Σύμβασης προμήθειας βιομηχανικών ειδών, αναδόχου: ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Ο.Ε., για διάστημα έξι (6) μηνών από την λήξη αυτής, ήτοι έως 28-06-2024

Β. Το από 20-12-2023 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (σύμφωνα με την υπ' αρ 923/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)	Πύργος 20/ 12 /2023
Ταχ. Δ/ση: Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Ταχ. Κώδικας: 27131 Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ. Τηλέφωνο: 2621-3-62407 Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr	

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στον Πύργο, σήμερα 20/12/2023, στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών έτους 2023, η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ 923/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσει και να εισηγηθεί προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για το παρακάτω θέμα:

1. Παράταση προθεσμίας της υπ' αρ 20065/29-06-2023 Σύμβασης προμήθειας Βιομηχανικών ειδών, Αναδόχου οικονομικού Φορέα «ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Α.Ε.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος, ως πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Νικολόπουλος Παναγιώτης, τακτικό μέλος
3. Μπαρτζιώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία στα τακτικά μέλη της Επιτροπής, έγινε ανάγνωση των αιτημάτων παράτασης των ανωτέρω συμβάσεων προμηθειών, η Επιτροπή ξεκίνησε τη συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την §11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «.....β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης.....», δια της οποίας, η παρούσα επιτροπή νομιμοποιείται να εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο, ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της Σύμβασης, ήτοι και την παράταση προθεσμίας
2. Τις §3,4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016,
3. Το γεγονός ότι δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων,

4. Το άρθρο 5 στη σύμβαση προμήθειας, όπου αναφέρεται ρητά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράταση ισχύος αυτής,
5. Την §1γ του άρθρου 206, περί του χρόνου παράτασης ισχύος των συμβάσεων,
6. Το γεγονός ότι με την παράταση προθεσμίας δεν τροποποιείται το συμβατικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
7. Τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σε Βιομηχανικά είδη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αποδοχή του αιτήματος παράτασης ισχύος της ανωτέρω σύμβασης σε χρόνο ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι 6 μήνες και εισηγείται προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών να συναινέσει στην εν λόγω εισήγηση και να διαβιβάσει αυτήν προς έγκριση στο αποφαινόμενο όργανο.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών έτους 2023

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- Τις διατάξεις των άρθρων 206 και 221 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα,
- Την υπ' αριθμ. 20065/29-6-2023 σύμβαση προμήθειας βιομηχανικών ειδών,
- Το από 20-12-2023 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής,
- Την αριθμ. 3063/6-2-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, την παράταση της σύμβασης προμήθειας βιομηχανικών ειδών για διάστημα έξι (6) μηνών από την λήξη αυτής, ήτοι έως 28-6-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3063/6-2-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και το υπ' αριθμ. 38538/19-12-2023 αίτημα της αναδόχου ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Ο.Ε.

- Δεδομένου ότι η παράταση προθεσμίας ισχύος της σύμβασης προμήθειας (σύμφωνα με την αριθμ. 3063/6-2-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος) δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριαζής Επαμεινώνδας, Γαλανόπουλος Αλέξιος και Σκούτας Γεώργιος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

-
- Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, καθώς και δυνατότητα άσκησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2890/1999.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ