



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **24^{ης}/20-05-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 7^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ», κατόπιν της υπ'αρ. 12020/10-05-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 65/2020)».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 216/2024

Στον Πύργο σήμερα, **20-05-2024**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **12636/16-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (Προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης)		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **7ο θέμα Η.Δ** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ», κατόπιν της υπ' αρ. 12020/10-05-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. (αρ.μελ. 65/2020)»**. Η εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΝΤΟΣ

*Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σ. Καράγιωργα
Ταχ. Κώδ.: 2713, Πύργος
Πληροφορίες : Ν. Μίχος- Γ. Ράλλης
Τηλέφωνα: 2621362405, 424
Email 1^ο : texyprigou@yahoo.gr
Email 2^ο : nektariosmichos@gmail.com

Πύργος, 10/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 12020

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ. ΠΥΡΓΟΥ**

Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ**» με αρ. μελ. 65/2020.
Ανάδοχος: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή και ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός) του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ(3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ**» αριθ. μελ. 65/2020, δεδομένου ότι επιφέρει μερικώς τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 9, παρ. 2β. του Ν. 5056/2023.

Στην Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών που κοινοποιείται το παρόν, επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι 73.259,98 **ευρώ** (συμπ/μένου Φ.Π.Α). Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός καθώς η δαπάνη των επιμέρους εργασιών που αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση, θα καλυφθεί με την απορρόφηση μέρους των απορροσθέντων.

Ε.Δ.

- 1) Δ/ση Τ.Υ. & Περ.(Ν. Μίχος- Γ. Ράλλης)
- 2) Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 12020/10-05-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.&Π
- τον 1^ο ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από ην Δ/νση Τ.Υ.& Π.
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ – ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ & ΜΥΡΤΙΑΣ**» με Α.Μ. 65/2020, αναδόχου: ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε., όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών και Περιβάλλοντος και λεπτομερώς παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 216/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΤΟΥ
ΔΛΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κύριος Έργου:
Τίτλος έργου :

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΤΟΥ
Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση
τριών(3) παιδικών χαρών στις Τ.Κ
Βουνάργου,Καράτουλα & Μυρτιάς.

Αρ. Μελέτης: 65 /2020
ΚΑ: 30.7336.28
CPV: 45112723-9

Προϋπολογισμός Έργου: 74.000,00 €

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	Αρ. Τίτ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	ΜΟΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		
					ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΔΑΠΑΝΗ	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	μέρικό σύνολο	ολικό σύνολο			
													ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ														
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	μ3	1,50	250,00	375,00 €		1,50	89,00	133,50 €		0,00	241,50
2	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	μ3	56,00	5,00	280,00 €		56,00	5,00	280,00 €		0,00	0,00
3	37186	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	μ3	34,00	10,00	340,00 €		34,00	10,00	340,00 €		0,00	0,00
4	Δ-1	Κοπή ασφαλιστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2269	μμ	1,00	140,00	140,00 €		1,00	0,00			0,00	140,00
5	B-4.1	Επιχρίσματα κάτω από τα πεζοδρόμια με τη μεταφορά	ΟΔΟ-3121B	μ3	10,00	40,00	400,00 €		10,00	40,00	400,00 €		0,00	0,00
6	37530	Φορτοεκφόρτιση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	465,00	767,25 €		1,65	127,00	209,55 €		0,00	557,70
7	37171	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	4.650,00	1.627,50 €		0,35	1.269,90	444,47 €		0,00	1183,04
8	N.99.88.02	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών	ΟΙΚ-2261B	ton	2,30	465,00	1.069,50 €		2,30	127,00	292,10 €		0,00	777,40
9	N. ΠΡΣ-(B6.1)	Πλακοστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 14,0 x14,0 και πάχους 5,0 εκ.	ΟΔΟ-2922	μ2	22,00	180,00	3.960,00 €		22,00	180,00	3.960,00 €		0,00	0,00
10	B-51	Πρόγυια κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	μμ	9,60	70,00	672,00 €		9,60	0,00	0,00 €		0,00	672,00
11	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	μ2	13,80	200,00	2.760,00 €		13,80	200,00	2.760,00 €		0,00	0,00

12	48248	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου διάστρωση και συμπίκνωση ακυρωμένου κατηγορίας C16/20 χωρίς χρήση αντλίας.	ΟΙΚ-3213	μ3	84,00	135,00	11.340,00 €		84,00	261,00	21.924,00 €	10584,00	0,00
13	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	μ2	15,70	10,00	157,00 €						
14	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500c)	ΟΙΚ-3873	kg	1.01	1.950,00	1.969,50 €					2025,30	0,00
15	56244	Γάσσας διαμέτρου ή πλέυρας μέχρι 20 cm	ΟΙΚ-5104	μμ	20,00	195,00	3.900,00 €					175,74	0,00
16	N.E-3.1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής τηλεφοριακής πινάκδας.	ΟΙΚ-6541	τεμ	250,00	3,00	750,00 €					0,00	3900,00
17	B10.1	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλύβδωσες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ-5104	τεμ	190,00	6,00	1.140,00 €					0,00	0,00
18	B11.13	Διατήρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος.	ΟΙΚ-5104	τεμ	220,00	6,00	1.320,00 €					0,00	0,00
19	H.3.1	Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης	H/M/5	τεμ	250,00	3,00	750,00 €					0,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ	33.717,75 €	ΣΥΝΟΛΟ	33.717,75 €					39.031,16 €	0,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ	1,00%	ΕΚΠΤΩΣΗ	337,18 €					390,31 €	12.785,04 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	33.380,57 €					127,85 €	747,72 €
												38.640,84 €	12.657,19 €

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθέσεως	Μον.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
					τιμή μονάδας	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο	τιμή μονάδας	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο		
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ														
1	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώμας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	μ2	2,30	250,00	575,00 €		7,00 €	0,00	0,00 €		575,00 €	
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	μ2	2,30	250,00	575,00 €		16,00 €	0,00	0,00 €		575,00 €	
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	μ2	1,20	250,00	300,00 €		2,30 €	0,00	0,00 €		300,00 €	
4	Δ-3.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	μ2	10,00	250,00	2.500,00 €		89,80 €	0,00	0,00 €		2.500,00 €	
								3.950,00 €				0,00 €		
								ΣΥΝΟΛΟ				3.950,00 €	0,00 €	
								ΕΚΠΤΩΣΗ	1,00%	ΕΚΠΤΩΣΗ	1,00%		0,00 €	
								ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β				3.910,50 €	39,50 €	
												0,00 €	3.910,50 €	

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθέσεως	Μον.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
					τιμή μονάδας	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο	τιμή μονάδας	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο	
ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΑΣΙΝΟ													
1	Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ	105,00	1,50	157,50 €		105,00	1,50	157,50 €	0,00 €	0,00 €
2	Δ-1.5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, δένδρου κατηγορίας Δ5.	ΠΡΣ-5210	τεμ	45,00	10,00	450,00 €		45,00	10,00	450,00 €	0,00 €	0,00 €

3	Δ-8	Προμήθεια, φυτικής γης.	ΠΡΣ-1620	μ3	6,00	80,00	480,00 €		6,00	80,00	480,00 €		0,00 €	0,00 €
4	E-4.2	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70x0,70x0,70μ.	ΠΡΣ-5110	τεμ	2,40	10,00	24,00 €		2,40	10,00	24,00 €		0,00 €	0,00 €
5	E-9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,5-22,0 λίτρα.	ΠΡΣ-5210	τεμ	3,00	10,00	30,00 €		3,00	10,00	30,00 €		0,00 €	0,00 €
6	E-11.1.2	Υποσύλωση δένδρων για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m.	ΠΡΣ-5240	τεμ	4,00	10,00	40,00 €		4,00	10,00	40,00 €		0,00 €	0,00 €
7	H1.2.2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25.	HΛM 8	μμ	0,65	130,00	84,50 €		0,65	130,00	84,50 €		0,00 €	0,00 €
8	H8.1.1	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	HΛM 8	τεμ	0,22	25,00	5,50 €		0,22	25,00	5,50 €		0,00 €	0,00 €
9	H9.1.1.6	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	HΛM 8	τεμ	95,00	2,00	190,00 €		95,00	2,00	190,00 €		0,00 €	0,00 €
10	H.9.2.3.1	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 1	HΛM 52	τεμ	125,00	2,00	250,00 €		125,00	2,00	250,00 €		0,00 €	0,00 €
11	H9.2.13.2	Πλαστικά φρέατα ηλεκτροβανών, 10", δύο-τριών ηλεκτροβανών.	HΛM 8	τεμ	12,00	2,00	24,00 €		12,00	2,00	24,00 €		0,00 €	0,00 €
12	H9.2.15.8	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYγ), διατομής 3x2,5 mm2.	HΛM 47	μμ	0,75	40,00	30,00 €	1,765,50 €	0,75	68,60	51,45 €	1,786,95 €	21,45 €	0,00 €


ΣΥΝΟΛΟ	1,765,50 €	ΣΥΝΟΛΟ	1,786,95 €
ΕΚΠΤΩΣΗ	1,766 €	ΕΚΠΤΩΣΗ	1,787 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ	1,747,85 €	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ	1,769,08 €

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθήσεως	Μον.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
					τιμή μονάδας	Συνολική ποσότητα	μέρικό σύνολο	ολικό σύνολο	τιμή μονάδας	Συνολική ποσότητα	μέρικό σύνολο	ολικό σύνολο	επί πλέον	επί έλλειπτον
ΟΜΑΔΑ Δ Η/Μ														
1	60.20.40.41	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτόνυμης και στένωσης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ	ΗΛΜ-5	τεμ.	450,00	2,00	900,00 €		450,00	0,00	0,00 €		0,00 €	900,00 €
2	60.20.40.51	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ	ΗΛΜ-102	τεμ.	100,00	2,00	200,00 €		100,00	0,00	0,00 €		0,00 €	200,00 €
3	60.10.01N	Κατασκευή βάσης φωτιστικού σωλήνατος	ΗΛΜ-101	τεμ	250,00	12,00	3.000,00 €		250,00	12,00	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €

4	60.10.90N	Ηλεκτροδότηση πίνακα οδοφωτισμού	ΗΛΜ-47	τεμ	100,00	2,00	200,00 €	4.300,00 €	100,00	2,00	200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.300,00 € ΣΥΝΟΛΟ														
ΕΚΠΤΩΣΗ 1,00% 43,00 € ΕΚΠΤΩΣΗ 1,00%														
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 4.257,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 3.168,00 €														

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.Ε.					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ						
A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναβίσης	Μον.	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	μερικά σύνολο	ολικό σύνολο	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	μερικά σύνολο	ολικό σύνολο	ΕΠΙ ΤΡΑΨΟΝ ΕΤΙ ΕΛΛΑΤΟΝ			
ΟΜΑΔΑ 1 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																
1	N.T. 1(60.20.40.52)	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού	ΗΛΜ 52	τεμ					442,00	2,00	884,00 €		884,00 €	0,00 €		
2	N.T.2 (60.20.40.53)	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού με παροχή από υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού	ΗΛΜ 102	τεμ					16,00	4,00	64,00 €			0,00 €		
3	N.T.3 (60.20.40.54)	Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου για διέλευση καλωδίων και γυμνού χαλκού	ΗΛΜ 102	μμ					12,40	68,60	850,64 €		850,64 €	0,00 €		
4	N.T.4 (64.26.02)	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6427	μμ					10,10	234,00	2.363,40 €		2.363,40 €	0,00 €		
5	N.T.5 (64.48)	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή στή	ΟΙΚ 6448	m2					3,05	303,00	924,15 €		924,15 €	0,00 €		
6	N.T.6 (60.10.85.01)	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΛΟ-2548	τεμ					60,00	1,00	60,00 €		60,00 €	0,00 €		
7	N.T.7 (38.20.02)	Χαλύβδινο σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500c)	ΟΙΚ-3873	kg					1,07	119,00	127,33 €		127,33 €	0,00 €		
8	N.T.1 (64.16.01)	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με γαλβανιζέ συνιστάτοπλεγμα	ΟΙΚ 6236	τεμ					500,00	2,00	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ									0,00 € ΣΥΝΟΛΟ			6.273,52 €	6.273,52 €	0,00 €		
ΕΚΠΤΩΣΗ 1,00%									0,00 € ΕΚΠΤΩΣΗ	1,00%		62,74 €	62,74 €	0,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1									0,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1			6.210,78 €	6.210,78 €	0,00 €		

ΣΥΝΟΛΟ 1	43.295,92 €	ΣΥΝΟΛΟ 1	49.788,71 €	18.889,21 €	12.396,42 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	7.793,27 €	ΓΕ & ΟΕ 18%	8.961,97 €	3.400,06 €	2.231,36 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	51.089,18 €	ΣΥΝΟΛΟ 2	58.750,68 €	22.289,27 €	14.627,77 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.663,38 €	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1,88 €		7.661,49 €
ΣΥΝΟΛΟ 3	58.752,56 €	ΣΥΝΟΛΟ 3	58.752,56 €	22.289,27 €	22.289,27 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	331,39 €	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	331,39 €		
ΕΚΠΤΩΣΗ	1,00%	ΕΚΠΤΩΣΗ	1,00%		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	59.080,64 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	59.080,63 €		
ΦΠΑ 24%	14.179,35 €	ΦΠΑ 24%	14.179,35 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	73.259,99 €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	73.259,98 €		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κύριος Έργου:

Τίτλος έργου :

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση
τριών(3) παιδικών χαρών στις Τ.Κ
Βουνάργου,Καράτουλα & Μυρτιάς.

Αρ. Μελέτης: 65 /2020

ΚΑ: 30.7336.28

CPV: 45112723-9

Προϋπολογισμός Έργου: 74.000,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθ/σης	ΜΟΝ	συμβατική ποσότητα	1ος Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	μ3	250,00	89,00
2	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	μ3	5,00	5,00
3	37186	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	μ3	10,00	10,00
4	Δ-1	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	ΟΙΚ-2269	μμ	140,00	0,00
5	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια με τη μεταφορά	ΟΔΟ-3121B	μ3	40,00	40,00
6	37530	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	465,00	127,00
7	37171	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	4.650,00	1.269,90
8	N.99.88.02	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών	ΟΙΚ-2261B	ton	465,00	127,00
9	N. ΠΡΣ-(B6.1)	Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 14,0 x14,0 και πάχους 5,0 εκ.	ΟΔΟ-2922	μ2	180,00	180,00
10	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	μμ	70,00	0,00
11	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	μ2	200,00	200,00
12	48248	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 χωρίς χρήση αντλίας.	ΟΙΚ-3213	μ3	135,00	261,00
13	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	μ2	10,00	139,00
14	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.950,00	2.124,00

15	55244	Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm	ΟΙΚ-5104	μμ	195,00	0,00
16	N.E-8.1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πληροφοριακής πινακίδας.	ΟΙΚ-6541	τεμ	3,00	3,00
17	B10.1	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδόσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ 5104	τεμ	6,00	6,00
18	B11.13	Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος.	ΟΙΚ 5104	τεμ	6,00	6,00
19	H.3.1	Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης	ΗΛΜ 5	τεμ	3,00	3,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	μ2	250,00	0,00
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	μ2	250,00	0,00
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	μ2	250,00	0,00
4	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	μ2	250,00	0,00
5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	0,00	0,00

ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΑΣΙΝΟ

1	Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ	1,50	1,50
2	Δ-1.5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, δένδρου κατηγορίας Δ5.	ΠΡΣ-5210	τεμ	10,00	10,00
3	Δ-8	Προμήθεια, φυτικής γης.	ΠΡΣ-1620	μ3	80,00	80,00
4	Ε-4.2	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70x0,70x0,70μ.	ΠΡΣ-5110	τεμ	10,00	10,00
5	Ε-9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,5-22,0 λίτρα.	ΠΡΣ-5210	τεμ	10,00	10,00
6	Ε-11.1.2	Υποσύλωση δένδρων για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m.	ΠΡΣ-5240	τεμ	10,00	10,00
7	H1.2.2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25.	ΗΛΜ 8	μμ	130,00	130,00
8	H8.1.1	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΗΛΜ 8	τεμ	25,00	25,00
9	H9.1.1.6	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	ΗΛΜ 8	τεμ	2,00	2,00
10	H.9.2.3.1	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάννες: 1	ΗΛΜ 52	τεμ	2,00	2,00
11	H9.2.13.2	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 10", δύο-τριών ηλεκτροβανών.	ΗΛΜ 8	τεμ	2,00	2,00
12	H9.2.15.8	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY), διατομής 3x2,5 mm ² .	ΗΛΜ 47	μμ	40,00	68,60

ΟΜΑΔΑ Δ : Η/Μ

1	60.20.40.41	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ	ΗΛΜ-5	τεμ.	2,00	2,00
2	60.20.40.51	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ	ΗΛΜ-102	τεμ.	2,00	2,00

3	60.10.01N	Κατασκευή βάσης φωτιστικού σωμάτος	HAM-101	τεμ	12,00	12,00
4	60.10.90N	Ηλεκτροδότηση πίνακα οδοφωτισμού	HAM-47	τεμ	2,00	2,00

ΟΜΑΔΑ 1: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

1	N.T. 1(60.20.40.52)	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού	HAM 52	τεμ	0,00	2,00
2	N.T.2 (60.20.49.53)	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών ηλεκτροδότησης ιστού φωτισμού με παροχή από υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού	HAM 102	τεμ	0,00	4,00
3	N.T.3 (60.20.40.54)	Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου για διέλευση καλωδίων και γυμνού χαλκού	HAM 102	μμ	0,00	68,60
4	N.T.4 (64.26.02)	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6427	μμ	0,00	234,00
5	N.T.5 (64.48)	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ 6448	m2	0,00	303,00
6	N.T.6 (60.10.85.01)	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ	0,00	1,00
7	N.T.7 (38.20.02)	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	0,00	119,00
8	N.T.1 (64.16.01)	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με γαλβανιζέ συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6236	τεμ	0,00	2,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση
τριών (3) παιδικών χαρών στις ΤΚ Βουνάργου,
Καράτουλα και Μυρτιάς

Α.Μ.: 65/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δημήτριος Μουσταφέρης

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Στον Πύργο σήμερα, 29-11-2023 ο υπογεγραμμένος Τσίκας Άγγελος Πολ/κός-Μηχ/κός, ανα-
πλ. προϊστάμενος στην Δ.Τ.Υ. & Περ. Δήμου Πύργου, έχοντας υπ' όψη:

- 1) Την με αριθμ. πρωτ. 38714/23-12-2022 κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
- 2) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- 3) Την με αριθμό 2234/26-01-2023 υπογραφείσα σύμβαση.
- 4) Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
- 5) Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών
- 6) Το από 28-11-2023 πρακτικό της Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους

Προέβηκα

Παρουσία του Αναδόχου Δημητρίου Μουσταφέρη ή μέλους της αναδόχου εταιρείας στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τη νέα εργασία που προέκυψε.

Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΙΜΩΝ 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ

Ν.Τ.1 (60.20.40.52) Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52)

Ηλεκτρικός πίναξ από χαλυβδόελασμα "Ντεκαπέ" μετά θύρας, εξωτερικός, βαμμένος, στεγανός, διαστάσεως 40X30 cm με τα όργανα αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και μετά των στηριγμάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικών, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίνακος, της συνδέσεως των ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ. για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου

Ν.Τ.1 (62. 20.40.52) Τιμή εφαρμογής ενός (1) τεμ. 442,00 €.

Ν.Τ.2 (60.20.40.53) Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών ηλεκτροδότησης ιστού φωτισμού με παροχή από υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102)

Προμήθεια και τοποθέτηση ράβδου γειώσεως σε φρεάτιο διακλάδωσης καλωδίων και σύνδεση αυτής με τον χαλύβδινο ιστό υλικά και μικροϋλικά, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση περιλαμβανομένης της εργασίας συνδεσμολογίας των δοκιμών κλπ. για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου

Ν.Τ.2 (62. 20.40.53) Τιμή εφαρμογής ενός (1) τεμ. 16,00 €.

N.T.3 (60.20.40.54) Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου για διέλευση καλωδίων και γυμνού χαλκού (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102)

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ 50 mm² για διέλευση καλωδίων και σύνδεση αυτής με φρεάτια διακλάδωσης ή με τη βάση χαλύβδινου ιστιού με το γυμνό χαλκό (Cu) Φ 16 mm² υλικά και μικροϋλικά, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των δοκιμών κλπ. για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ενός μέτρου

N.T.3 (62. 20.40.54) Τιμή εφαρμογής ενός (1) μ. 12,40 €.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέ-
τηση τριών (3) παιδικών χαρών στις ΤΚ Βου-
νάργου, Καράτουλα και Μυρτιάς
Α.Μ.: 65/2020
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δημήτριος Μουσταφέρης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ

(Συνοδεύει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Η νέα τιμή Ν.Τ.1 «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με γαλβανιζέ συρματόπλεγμα (ΟΙΚ. 6418)», θα εξαχθεί από τιμή εμπορίου και από συντελεστή σύγκρισης («σ»), (της παρ. 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/20163669/2008) από αυτούσια άρθρα ομοειδών εργασιών που χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό του έργου.

Τα άρθρα της ομάδας Α (Καθαιρέσεις- Σκυροδέματα – Επιστρώσεις - Λοιπές) του προϋπολογισμού του έργου, είναι σύμφωνα με τα περιγραφικά τιμολόγια εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων(ΦΕΚΒ' 1746/19-05-2017) και επομένως για τον υπολογισμό της νέας τιμής θα ληφθεί συντελεστής σύγκρισης «σ»= **1,00**.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΙΜΩΝ 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ

Ν.Τ.1 (64.16.01) Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με γαλβανιζέ συρματόπλεγμα.

(Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ. 6418).

Μονόφυλλη μεταλλική πόρτα (πλαίσιο), διαστάσεων 1,80μ.χ1,20μ. τετραγωνικής διατομής (50χ50mm), με επένδυση από πλέγμα γαλβανιζέ ραβδοειδούς οπής (καρέ) 50χ50 mm, με παράπλευρους σταθερούς γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες τετραγωνικής διατομής 50χ50mm, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως, αποτελούμενη από κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE) και μεταλλικής χειρολαβής χρώματος λευκού σε πλήρης λειτουργία.

Υλικά.

α) Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ, τετραγωνικής διατομής,

διαστάσεων 50χ50mm (κάσσα + πλαίσιο πόρτας)

με πάχος τοιχώματος 2,5mm και βάρους 3,730Kg/m. $9,60m \times 3.73Kg \times 1.40 \times 9,00 = 451,18$

με υλικά και μικροϋλικά συνοδευόμενα

από κλειδαριά ασφαλείας και

μεταλλική χειρολαβή

β) Πλέγμα γαλβανιζέ ραβδοειδούς οπής

(καρέ) 50χ50 mm, διαστάσεων

ύψους 1800mm και πάχους 2,4mm.

$1,87 \text{ m}^2 \times 1,05 \times 13,50 = 26,50$

Εργασία. Τεχν. (003) h 0,55 X 19,86= 10,92

βοηθ. (002) h 0,55 X 16,84= 9.26

=====

'Αθροισμα 497,86

σ*Αθροισμα: 1,00*497,86= 497,86 Ευρώ

Τιμή ενός τεμαχίου

Ν.Τ.1 (64.16.01)

Τιμή εφαρμογής ενός (1) τεμ. 500,00 Ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση
τριών (3) παιδικών χαρών στις ΤΚ Βουνάργου,
Καράτουλα και Μυρτιάς

Α.Μ.: 65/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δημήτριος Μουσταφέρης

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Στον Πύργο σήμερα, 21-02-2024 ο υπογεγραμμένος Τσίκας Άγγελος Πολ/κός Μηχ/κός, αναπληρωτής προϊστάμενος στην Δ.Τ.Υ. & Περ. Δήμου Πύργου, έχοντας υπ' όψη:

- 1) Την με αριθμ. πρωτ. 38714/23-12-2022 κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
- 2) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- 3) Την με αριθμό 2234/26-01-2023 υπογραφείσα σύμβαση.
- 4) Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
- 5) Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών.
- 6) Το από 20-02-2024 πρακτικό της Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους.

Προέβηκα

Παρουσία του Αναδόχου Δημητρίου Μουσταφέρη ~~ή μέλους της αναδόχου εταιρείας~~ στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τη νέα εργασία που προέκυψε.

Α. ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΙΜΩΝ 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ

Ν.Τ.1 (64.16.01) Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με γαλβανιζέ συρματοπλέγμα.
(Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ. 6418)

Μονόφυλλη μεταλλική πόρτα (πλαίσιο), διαστάσεων 1,80μ.χ1,20μ. τετραγωνικής διατομής (50χ50mm), με επένδυση από πλέγμα γαλβανιζέ ραβδοειδούς οπής (καρέ) 50χ50mm, με παράπλευρους σταθερούς γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες τετραγωνικής διατομής 50χ50mm, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως, αποτελούμενη από κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE) και μεταλλικής χειρολαβής χρώματος λευκού σε πλήρης λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου

Ν.Τ.1 (64.16.01) Τιμή εφαρμογής ενός (1) τεμ. 500,00 Ευρώ.