



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **38^{ης}/07-08-2024 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 9^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ» έως 30-09-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 20770/30-07-2024 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 403/2024

Στον Πύργο σήμερα, **07-08-2024**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00π.μ.**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **21354/02-08-2024** πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Θεοδώρου Β. Νικόλαος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
6	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος (προσλήφθηκε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη συζήτησης του 5ου θέματος εκτός Η.Δ. και αποχώρησε πριν την ψήφιση του 14ου θέματος ΗΔ)		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη, Ανεμοχωρίου κ. Βασίλειος Καπρούλιας, Βυτινείκων κ. Δημήτριος Τσαφαράς και Ελαιώνα κ. Κων/νος Μπαμπίλης, δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **9ο θέμα Η.Δ.** με τίτλο: «**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ»** έως 30-09-2024, κατόπιν της υπ'αρ. 20770/30-07-2024 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π».

Η εισήγηση έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

Ταχ. Δ/ση: Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο
 Ταχ. Κώδικας: 27131
 Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Χαρ.
 Τηλέφωνο: 2621-3-62407
 Email: ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr

Πύργος 30.../ 07 /2024

Αρ. Πρωτ. 20770...
 Σχετ. αρ. πρωτ: 19490/17-7-2024

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή

Κοιν:

1. Αντίχο ΔΤΥ & Περ
2. ΔΤΥ & Περ. (Δημητρακόπουλος)
3. Γεώργιος Διβρισιώτης (Ανάδοχος)
 Αρχαία Ολυμπία – ΤΚ 27065

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης υπηρεσίας Συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βώλακος

Σχετ:

Σε συνέχεια της από 17 Ιουλίου 2024 αιτήσεως του αναδόχου της υπηρεσίας συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Βώλακος και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ 32848/26-10-2023 σύμβαση παροχής υπηρεσίας (23SYMV013656860) στην οποία αναφέρεται ρητά ότι η σύμβαση δύναται να παραταθεί κατά 50% της συμβατικής διάρκειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου (άρθρο 2.2),
2. Την υπ' αρ 19490/17-7-2024 αίτηση του Αναδόχου, με την οποία αιτείται διμήνη παράταση προθεσμίας περαίωσης της ανωτέρω σύμβασης,
3. Το άρθρο 217§2 του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο προβλέπεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
4. Το γεγονός ότι το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και προ της λήξεως της σύμβασης
5. Το γεγονός ότι με το υπ' αρ 19491/17-07-2024 έγγραφό του, ο Ανάδοχος, ενημερώνει την Εποπτεύουσα Αρχή για τις συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται να γίνουν, ώστε οι αθλητικοί χώροι που συντηρεί να είναι λειτουργικοί,
6. Το γεγονός ότι απαιτείται σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση των συμπληρωματικών εργασιών που προαναφέραμε.
7. Το γεγονός ότι από το Μάιο έως και τώρα, η περιοχή πλήττεται από πρωτοφανή καύσωνα, γεγονός που δυσχεραίνει τις εργασίες συντήρησης, όχι μόνο ως προς την υλοποίησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είναι η Υπηρεσία η οποία διοικεί την ανωτέρω Σύμβαση, προτείνει την αποδοχή της παράτασης προθεσμίας της ανωτέρω σύμβασης έως την 30^η Σεπτεμβρίου 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α §2β Ν.3852/2010, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των νόμων 4555/18, 4674/20 και 5056/23, την παράταση προθεσμίας της υπ' αρ 32848/26-10-2023 Σύμβασης, έως την 30^η Σεπτεμβρίου 2024

=====

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 20770/30-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΒΩΛΑΚΟΣ», έως 30-09-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 20770/30-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 403/2024.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**