



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **42^{ης}/26-09-2025 τακτικής**(δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 5^οΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης «**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**», κατόπιν του υπ'αρ. **30598/24-09-2025** εγγράφου της Δ/Τ.Υ.&Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 626/2025

Στον Πύργο σήμερα, **26-09-2025**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **13:00**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **τακτική** (δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), (σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022), ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **30291/22-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1	Αντωνακόπουλος Γ. Παναγιώτης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – Αντιπρόεδρος
2	Κυριαζής Δ. Επαμεινώνδας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	2	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Λιακόπουλος Θ. Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Θεοδώρου Β. Νικόλαου)		
5	Φάμελος Α. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

[Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο επικεφαλής της Παράταξης «**ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ**» κ. Χρήστος Π. Αθανάσουλας. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου κα Αθηνά Κ. Κρεστενίτη δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα].

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, **Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου** κατηγορίας και κλάδου **ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης]

=====

Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», κατόπιν του υπ'αρ. 30598/24-09-2025 εγγράφου της Δ/Τ.Υ.&Π. »,τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.

=====

[Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **5ο θέμα εκτός Η.Δ.**, και ειδικότερα το υπ' αριθ. 30598/24-09-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο διαβιβάζεται το από 23-09-2025 πρακτικό γνωμοδότησης για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»]. Το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το πρακτικό της Επιτροπής έχουν ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : πλ. Σάκη
Καράγιωργα
Ταχ. Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ε.Ροποκη
Τηλέφωνα : 2621362436
Email :



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
86d3e53b9f06ed76bde1f77
ΑΠ:30598
Υπογραφή: 24/09/25 11:10
Διανομή: 24/09/25 11:47

ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Δήμου
Πύργου- Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας σύμβασης προμήθειας
Σχετικά: Η υπ' αριθμ: **26721/24-09-2024** (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015473102 2024-09-24)
με τον Οικονομικό Φορέα - προμηθευτή «**Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικιά Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.**»

¶

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό γνωμοδότης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, που αφορά στην παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών της σύμβασης με τίτλο : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» και παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της αιτούμενης παράτασης.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 33/2024 Αποφ. Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Σήμερα Τρίτη 23/09/2024, συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. **33/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΙΛΔΩ17-Ζ26), προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί παράτασης της Σύμβασης με αρ.: **26721/24-09-2024** (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015473102 2024-09-24) με τον Οικονομικό Φορέα - προμηθευτή «**Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.**»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) ΡΟΠΟΚΗ ΕΛΕΝΑ, αναπλ/της πρόεδρος
- 2) ΜΠΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μέλος
- 3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ μέλος

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το από **23/09/2025** έγγραφο της εταιρείας «**Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» με το οποίο αιτείται την παράταση της σύμβασης
2. Την υπ' αριθ.:**26721/24-09-2024** σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015473102 2024-09-24) και ιδίως το άρθρο 14 αυτής
3. την αριθμ.πρωτ.**11749/08-05-2024** διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (ΑΔΑΜ: 24PROC014721572)
4. την υπ' αριθ.: **5/2024** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
5. τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθούν και ισχύουν
7. το γεγονός ότι οι συμβατικές ποσότητες δεν εξαντλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών συνθηκών με υψηλές θερμοκρασίες (μη κατάλληλες για τη διάσθρωση του σκυροδέματος)

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την παράταση προθεσμίας περαίωσης της ανωτέρω σύμβασης **για τρεις (3) μήνες**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης, ήτοι: **έως την 24-12-2025**.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.

=====

[Κατόπιν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.]

[Μέλη της Επιτροπής]: «Συμφωνούμε και εγκρίνουμε».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

- την υπ' αριθ. 341/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
- την υπ' αριθ. 26721/24-09-2025 σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015473102 2024-09-24)
- την από 23-09-2025 αίτηση του προμηθευτή «Ανδρέας & Θεμιστοκλής Νικία Νικολετόπουλοι Α.Β.Ε.Τ.Ε.
- Το από 23-09-2025 πρακτικό Γνωμοδότησης για την παράταση προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.»
- την υπ' αρ. 30598/24-09-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π, Τμ. Μελετών & Εκτέλεση Έργων
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της αριθμ. πρωτ. 26721/24-09-2024 σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», όπως καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015473102 2024-09-24), για τις ποσότητες που δεν έχουν εξαντληθεί, δίχως περαιτέρω αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, για **τρεις επιπλέον μήνες** από τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα έως **24-12-2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 30598/24-09-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τ.Υ.& Π. και το από 23-09-2025 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Προμήθειας Αδρανών Υλικών – Οικοδομικών - Βιομηχανικών Ειδών - Υδραυλικών Ειδών – Υλικών Άρδευσης – Αστικού Εξοπλισμού.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 626/2025.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**