



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.08.11
11:52:17 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 90ΕΧΩ17-6ΒΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **34^{ης}/07-08-2026 τακτικής** (δια ζώσης) συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 8^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» έως 31-07-2027, κατόπιν της υπ' αρ. 25502/03-08-2026 εισήγησης της Δ/σης Τ.Υ.& Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 553/2026

Στον Πύργο σήμερα, **07-08-2026**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **13:15**, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ**(δια ζώσης) συνεδρίαση στο «Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» (2ος όροφος), [σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 142 (παρ. 1) του Ν. 5314/2026], ύστερα από την αριθμ. πρωτ. **25291/31-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου**, σε συνδυασμό με **το υπ' αρ. 25961/05-08-2026** έγγραφό του, με το οποίο η 34η Ειδική Συνεδρίαση (06-08-2026) της Δημοτικής Επιτροπής αναβάλλεται για την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026 και ώρα 13:15 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης (αρ.142, παρ. 7, Ν.4314/2026), λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου Επιτροπής.

Η πρόσκληση και το ανωτέρω έγγραφο δημοσιεύθηκαν και επιδόθηκαν στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν.5413/2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ευστάθιος Καννής, διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **επτά (7)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **επτά (7)** και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Καννής Α. Ευστάθιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
2	Παναγόπουλος Σ. Βασίλειος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
3	Μεσσαλάς Δ. Δημήτριος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		
4	Τσαμπρινός Στ. Αθανάσιος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Φάμελου Βασιλείου)		
5	Λιακόπουλος Βασίλειος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		

	(στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Κυριαζή Δ. Επαμεινώνδα)		
6	Αθανάσουλας Π. Χρήστος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Αντωνακόπουλου Γ. Παναγιώτη		
7	Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος Η.Δ.)		

[Την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης πραγματοποίησε η υπάλληλος του Δήμου Πύργου, Μαρία Ευαγγελία Πολιτοπούλου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ].

[Οι τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής επί των θεμάτων καταγράφονται επακριβώς στα αναλυτικά πρακτικά της συνεδρίασης].

=====

[Το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ» έως 31-07-2027, κατόπιν της υπ’αρ. 25502/03-08-2026 εισήγησης της Δ/νσης Τ.Υ.& Π)», τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω προθεσμιών].

[Τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΝΑΙ στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης].

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν.3852/2010

Ομόφωνα αποφασίζει

Τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.


=====

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής το **8ο θέμα εκτός Η.Δ.** και ειδικότερα την υπ’αρ. 25502/03-08-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π, η οποία έχει ως εξής:

=====



ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
 6a6c45bcb42592aba510422d
 ΑΠ:25502
 Υπογραφή: 03/08/26 10:18
 Διανομή: 03/08/26 13:53

Πύργος / / 2026

Αριθμ.Πρωτ.:
 Σχετ.: 20669

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Σάκη Καράγιωργα
 Ταχ.Κώδικας : 27131
 Πληροφορίες : Αν. Βαμβακάς
 Τηλέφωνα : 26213 – 62633
 e-mail : avamvakas@1489.syzefxis.gov.gr

Πρός: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ**
ΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»

ΣΧΕΤ. : 1. Η από 29-6-2025 αίτηση της αναδόχου (αρ. πρωτ. 20669/29-6-2026 Δήμου Πύργου).
 2. Η υπ' αρ. 205/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9308Ω17-ΠΤΒ).
 3. Το Ν.5314/2026 (Φ.Ε.Κ. 103/Α' /29-6-2026) και ειδικότερα το άρθρο 138 αυτού.

Στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης του θέματος και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 716/1977 και του Ν. 3316/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για την εν λόγω μελέτη (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016), σας αποστέλλουμε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ», έως **31-7-2027**, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της μελέτης.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης, οφείλεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης της οριστικής πρότασης (διαδικασία διαβούλευσης, εξέτασης ενστάσεων κ.λ.π.) και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων – εγκρίσεων για την προώθηση της μελέτης προς την οριστική έγκριση – δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ..

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου της οριστικής πρότασης από το αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ Α και ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την οριστική έγκρισή της.

Η παρούσα προτεινόμενη παράταση προθεσμίας, αποστέλλεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι η έγκριση της προτεινόμενης παράτασης προθεσμίας, έως **31-7-2027**, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έγκρισης της μελέτης του θέματος.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

=====

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
[Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ψήφισαν Ναι]

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

- τις διατάξεις των άρθρων 138 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026)
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- την από 20669/29-06-2026 αίτηση της αναδόχου

- την υπ'αρ. 25502/03-08-2026 από εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. και τα συνημμένα αυτής
- την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υλοποίησης της μελέτης με τίτλο: «**ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ**», έως **31-07-2027**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **25502/03-08-2026** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Κ.Δ.Δ.). Επιπλέον, κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 692 έως 693 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 553/2026.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**